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1.1 Tema og problemstilling 
Oppgavens tema er reguleringen av force majeure i Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 (NF 
07).  
 
NF 07 er en standardkontrakt fremforhandlet mellom Statoil ASA, Norsk Hydro ASA og 
Norsk Industri for bruk ved fabrikasjon av større komponenter til petroleumsvirksomheten på 
norsk kontinentalsokkel. Partene har forpliktet seg til å benytte standarden dersom en kontrakt 
om fabrikasjon inngås mellom et av de to oljeselskapene og en av Norsk Industris medlems-
bedrifter.
1
 Standarden blir i stor utstrekning også benyttet av andre oljeselskaper og leverand-
ører ved tilvirkning av komponenter og moduler til petroleumsindustrien, men da gjerne med 




Force majeure kommer fra fransk og kan direkte oversettes med "større styrke". Språklig sett 
er force majeure en uforutsett hendelse som ikke kan avverges.
3
 Den juridiske tilnærmingen 
har tradisjonelt vært utenfrakommende, ekstraordinære og for partene uberegnelige begiven-
heter, som brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe eller streik.
4
 Den normale virkningen av force 
majeure er at kontrakten ikke gjennomføres som forutsatt. Dersom vilkårene i kontraktens 
regulering av force majeure er oppfylt, vil kontraktsparten som er rammet av den ekstraordi-
nære hendelsen bli løst fra sin opprinnelige kontraktsforpliktelse. Force majeure er med det et 
unntak fra utgangspunktet i norsk rett om at debitor har risikoen for egen oppfyllelse og at 
oppfyllelsessvikt normalt er et kontraktsbrudd. 
 
I NF 07 er reguleringen av force majeure todelt. Virkningene av force majeure er angitt i art. 
28, mens definisjonen av force majeure fremgår av art. 1.8. Utgangspunktet for oppgaven er 
art. 28.1, som lyder som følger: 
 
                                                 
1
 NF 07 Protocol, nr. 1. 
2
  Kaasen (2006) s. 19, Tørum (2010) s. 158 
3
  Store norske leksikon (2012)  
4
  Hagstrøm (2011) s. 278-279 
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"Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Kontrakten i den ut-
strekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Ma-
jeure." 
 
De materielle vilkårene for hva som er "Force Majeure" etter art. 28.1, følger av art. 1.8: 
 
"Force Majeure betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da 
Kontrakten ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller av-
verge virkningene av." 
 
Oppgavens rettslige problemstilling er hvor grensene går for hva som er en force majeure-
hendelse etter NF 07 art. 28, jf. art. 1.8, og hva som er de sentrale virkningene av at det inn-
treffer en hendelse som kvalifiserer som force majeure før levering.  
 
1.2 Begrepsbruk 
Partene i NF 07 er "Selskapet" og "Leverandøren", jf. art. 1.22 og art. 1.14. Selskapet i kon-
trakten er operatøren som opptrer på vegne av rettighetshavergruppen.
5
 Selskapet er bestiller 
av kontraktsgjenstanden som leverandøren etter art. 1.12 skal levere. Jeg vil anvende begre-
pene selskap og leverandør i tråd med definisjonene i art. 1 i NF 07.  
 
Med begrepet force majeure sikter jeg til definisjonen i art. 1.8. Reguleringen brukes som 
uttrykk på summen av innholdet i art. 28 og art. 1.8.  
 
Alle henvisninger til NF i fremstillingen gjelder NF 07, med mindre annet årstall er oppgitt. 
 
1.3 Avgrensninger 
Tittelen på oppgaven er force majeure i NF 07. Andre standardkontrakter i offshorenæringen 
på norsk sokkel, som Norsk Totalkontrakt (NTK), Norsk Totalkontrakt Modifikasjon (NTK 
MOD) og Norwegian Subsea Contract (NSC), faller dermed utenfor det oppgaven tar sikte på 
                                                 
5
  Kaasen (2006) s. 73-74 
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å behandle. Disse kontraktene vil ikke bli drøftet særskilt, men der de kan bidra til å belyse 
enkelte problemstillinger i oppgaven, vil jeg trekke dem inn som støtteargumenter i analysen.  
 
Force majeure-reguleringen i NF er gjensidig og omfatter alle forpliktelser partene har etter 
kontrakten, jf. art. 28.1. Fra dette vide utgangspunktet er det gjort enkelte avgrensninger i 
fremstillingen.  
 
Oppgaven er for det første avgrenset til force majeure som oppstår før levering etter art. 19, 
hvilket innebærer at jeg ikke behandler spørsmålet om utbedringsplikt etter art. 25 for mang-
ler som skyldes force majeure. Avgrensningen skyldes at regulering av fremdriften i arbeidet 
er et gjennomgående trekk ved NF. Leverandørens rett til å kreve justering av fremdriftspla-
nen i henhold til art. 28.3 tredje ledd fremstår med det som den mest sentrale virkningen av 
force majeure.  
 
Videre er det gjennomgående perspektivet i fremstillingen at det er leverandøren som påbero-
per force majeure. I likhet med avgrensningen ovenfor har dette sammenheng med selskapets 
sterke interesse i at leverandøren holder oppsatt fremdriftsplan. Selskapet vil gjerne bestride et 
krav om fristforlengelse på grunn av force majeure for å unngå en forskyvning i fremdriften. 
Leverandørens viktigste interesse er å få vederlaget betalt etter kontrakten, og uten dagmulkt 
som følge av forsinkelse, jf. art. 24.2. Partenes grunnleggende interesser i kontraktsforholdet 
medfører at tvister om grensene for force majeure er mest praktisk under den nevnte synsvin-
kel. 
 
Varslingsregelen i art. 28.3 og henvisningen til endringsreglene i art. 28.3 vil kun kommente-
res kort, da innholdet i bestemmelsene ikke har betydning for en analyse av selve begrepet 
force majeure, som er kjernen i oppgaven. Av samme grunn behandles ikke oppsigelsesad-
gangen i art. 28.4 og uferdig levering etter art. 28.5. 
 
Oppgaven er utelukkende en analyse av force majeure i hovedkontrakten mellom operatøren 
og dennes direkte kontraherende leverandør. For ordens skyld påpekes at fremstillingen vil ha 
gyldighet ut over hovedkontrakten gjennom bruk av såkalt "back-to-back" i underkontrakten, 
idet forståelsen av force majeure vil være den samme uansett hvilket nivå i kontraktskjeden 
man befinner seg på.  
4 
 
1.4 Rettskilder og metode 
Oppgaven bygger på alminnelig norsk juridisk metode. 
 
Det følger av NF art. 37.1 at kontrakten skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk 
rett. Dette innebærer at norske preseptoriske og deklaratoriske kontraktsregler gjelder, det 
samme med norske tolkningsprinsipper.
6
 Utgangspunktet for kontraktstolkning i norsk rett er 
det objektive tolkningsprinsipp, med fastsetting av innholdet etter en naturlig språklig forstå-





Det er vanskelig å påvise en felles partsoppfatning i et såkalt "agreed document" som NF. Det 
er få kilder til forhandlingspartenes syn, og forhandlingspartene er heller ikke de samme som 
kontraktspartene.
8
 Tidligere versjoner av standarden kan for enkelte problemstillinger gi en 
antydning om forhandlingspartenes vilje og dermed bidra til forståelsen av en bestemmelse, 
jf. for eksempel punkt 2.2 under. Det generelle utgangspunkt for tolkningen av et agreed 
document er likevel at det må legges særlig vekt på ordlyden. Dette er i tråd med Høyesteretts 
uttalelse i Rt. 2010 s. 1345 om at det må foreligge sterke grunner for å fravike ordlyden i kon-
trakter mellom profesjonelle parter, særlig der spørsmålet er regulert av "standardkontrakter 




Definisjonen i art. 1.8 er så generelt formulert at det kan være vanskelig å fastlegge innholdet 
i vilkårene kun ut fra ordlyden. Det er derfor nødvendig å ta stilling til spørsmålet om hvilken 
bakgrunnsrett man kan støtte seg på i tolkningen, herunder om kjøpsloven er relevant bak-
grunnsrett for NF. Spørsmålet er særlig relevant for en oppgave om force majeure i NF, hvor 
definisjonen har klare fellestrekk med kontrollansvaret i kjøpsloven § 27 første ledd annet 
punktum.  
 
                                                 
6
  Kaasen (2006) s. 872 
7
  Woxholth (2012) s. 351 
8
  Kaasen (2006) s. 54-55 
9
  Rt. 2010 s. 1345, premiss 59 
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Spørsmålet om kjøpsloven som relevant bakgrunnsrett for NF og NTK har vært diskutert i 
juridisk teori, og det gjennomgående synspunktet er at kjøpslovens deklaratoriske regler kan 
komme til anvendelse der løsningen ikke fremgår klart av kontraktens ordlyd.
10
 Begrunnelsen 
er at kontraktene regulerer oppdrag om tilvirkning som faller inn under kjøpsloven § 2 første 




Det er også diskutert om det har utviklet seg en egen praksis rundt fabrikasjon som bør få be-
tydning ved tolkning og utfylling av kontraktsvilkårene.
12
 For force majeure er det holde-
punkter for å hevde at kjøpsloven og kontraktspraksis som relevant bakgrunnsrett er to sider 
av samme sak. Kjøpsloven § 27 gjennomfører FN-konvensjonen om kontrakter for interna-
sjonale løsørekjøp (CISG) art. 79 (1) og (2). Fritaksvilkårene i kjøpsloven § 27 har fått stor 
betydning i kontraktspraksis i tolkningen av force majeure.
13
 I likhet med andre standardkon-
trakter og lovgivning er også art. 1.8 inspirert av kjøpsloven § 27, og hensynet til sammen-
heng innenfor kontraktsretten tilsier derfor at kontrollansvaret bør få betydning ved tolk-




Jeg vil gå nærmere inn på den konkrete betydningen av rettskildefaktorer til kjøpsloven § 27 i 
analysen av hvert enkelt vilkår i definisjonen i art. 1.8. Vekten av rettskildefaktorer til kon-
trollansvaret vil avhenge av om det aktuelle vilkåret er tilstrekkelig likt definert i kjøpsloven § 
27 og NF art. 1.8 til at de kan tolkes i samsvar med hverandre.  
 
Det er begrenset med rettspraksis til NF. Det finnes et fåtall avgjørelser fra domstolene, og 
enkelte voldgiftsavgjørelser er offentliggjort. Ekspertavgjørelser avsagt etter NF art. 16.3 er 
tilgjengelige via PetrIus. Disse avgjørelsene har med få unntak blitt stående som endelige, og 
generelle uttalelser kan gi veiledning for tolkningen av kontraktsvilkårene.
15
 Veiledning for 
tolkningen kan også søkes utenfor praksis til standarden selv – de klare fellestrekkene med 
kontrollansvaret gjør at rettspraksis til kjøpsloven § 27 kan være av betydning for forståelsen 
                                                 
10
  Kaasen (2006) s. 50 og s. 52, Mestad (1991) s. 235, Tørum (2007) s. 230-231 
11
  Kaasen (2006) s. 52, Mestad (1991) s. 235, Tørum (2007) s. 231 
12
  Kaasen (2006) s. 51 og 53, Tørum (2010) s. 157  
13
  Mikelsen (2011) s. 252 
14
  Mikelsen (2011) s. 260 
15
  Kaasen (2006) s. 57 
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av tilsvarende vilkår i art. 1.8. Likheter i reguleringen medfører at også rettspraksis om force 
majeure fra entrepriseretten kan være relevant for tolkningen. Et poeng i den forbindelse er at 
mange av problemstillingene for fabrikasjon til offshore og et byggeprosjekt på land vil være 
felles, og at Norsk Standard i stor grad har hentet inspirasjon fra NF ved utformingen og revi-
sjoner av standardene for landentreprise.
16
 I hvilken grad definisjonene av force majeure skal 
forstås likt, vurderes nærmere i punkt 2.2. 
 
Av juridisk teori er særlig Knut Kaasens Petroleumskontrakter med kommentarer til NF 05 og 
NTK 05 og Ola Mestads Om force majeure og risikofordeling i kontrakt av interesse. Med 
unntak av små justeringer uten betydning for tolkningen er reguleringen av force majeure 
uforandret siden den første utgaven av NF fra 1987. Fremstillingene er derfor fortsatt relevan-
te, selv om de omhandler henholdsvis NF 05 og NF 87. Likheter med force majeure i andre 
standardkontrakter samt kontrollansvaret har i tillegg ført til at teori om tilsvarende regule-
ringer har fått betydning for oppgaven.  
 
1.5 Det videre opplegget 
Hovedvekten av oppgaven ligger på analysen av vilkårene for force majeure. Den generelle 
definisjonen i art. 1.8 gir grunnlag for en rekke spørsmål knyttet til grensedragningen for 
hvilke hendelser som kvalifiserer. Den andre delen av oppgaven, virkningene av force maje-
ure, er begrenset til en behandling av sentrale problemstillinger. Dette skyldes at virkningene 
kommer eksplisitt til uttrykk i art. 28 og derfor ikke krever en like grundig analyse som vilkå-
rene.  
 
Definisjonen av force majeure i art. 1.8 består av det som gjerne omtales som et objektivt og 
to subjektive vilkår.
17
 Det objektive vilkåret om at det må foreligge en "hendelse utenfor kon-
troll", er omtalt som det sentrale elementet i force majeure-begrepet i NF.
18
 Vilkåret er av den 
grunn gjenstand for en grundig analyse i del 2, hvor jeg vil ta stilling til hvilke krav som stil-
les til selve hendelsen og grensedragningen for leverandørens kontrollområde. En praktisk 
                                                 
16
  Kaasen (2006) s. 47 
17
  Mestad (1991) s. 260-261, Kaasen (2006) s. 711 note 9 
18
  Kaasen (2006) s. 711, Mestad (1991) s. 260 
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viktig problemstilling i denne delen er hvilket ansvar leverandøren har for svikt hos en under-
leverandør. 
 
I del 3 ser jeg nærmere på de to subjektive vilkårene i force majeure-begrepet, om at parten 
ikke burde ha forutsett hendelsen og heller ikke overvunnet eller avverget virkningen av den.  
 
Hvert av vilkårene behandles for seg for å belyse innholdet i de enkelte begreper på best mu-
lig måte. Det vil alltid være et samspill mellom de ulike elementene i en definisjon av force 
majeure,
19
 og for å fremheve sammenhenger i de konkrete drøftelsene har jeg valgt å løfte ut 
noen praktiske typetilfeller for nærmere analyse i del 4. Særlig praktisk er uvær som force 
majeure, herunder om dårlig vær overhodet kan kvalifisere og i så fall hvor mye som skal til. 
En aktuell underproblemstilling er hvilken innvirkning klimaendringer og mer ekstremvær har 
på terskelen for force majeure.  
 
I del 5 av oppgaven vil jeg ta for meg de sentrale virkningene av at det foreligger force maje-
ure. Problemstillingene er her knyttet til kravet om årsakssammenheng og bevisproblemer ved 
forsinkelse som skyldes force majeure og forsinkelse som skyldes parten selv. 
                                                 
19
  Mestad (1991) s. 276 
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2 Grunnvilkår om hendelse utenfor kontroll 
2.1 Innledning 
I dette kapitlet behandles grensene for det grunnleggende vilkåret i art. 1.8 om at det må fore-
ligge en "hendelse utenfor en parts kontroll" for at art. 28 skal kunne gjøres gjeldende.  
 
Utgangspunktet for analysen er standardens definisjon av force majeure i art. 1.8. I motset-
ning til i en rekke andre sammenlignbare standardkontrakter er definisjonen generell og uten 
eksempler på relevante force majeure-situasjoner. I punkt 2.2 drøftes den tolkningsmessige 
betydningen av den generelle definisjonen i NF. 
 
Punkt 2.3 og 2.4 er en nærmere analyse av kontrollvilkåret, henholdsvis hvilke krav som stil-
les til selve hendelsen og grensene for hendelser innenfor og utenfor partens kontrollområde. 
Her vil jeg også drøfte hvor grensen går for leverandørens ansvar for force majeure hos en 
underleverandør.  
 
Avslutningsvis i kapitlet, i punkt 2.5, vil jeg analysere yttergrensene av art. 28 ved å drøfte 
forholdet mellom force majeure og beslektede former for kontraktsrevisjon. 
 
2.2 Den generelle definisjonen i NF – betydning for tolkningen? 
Definisjonen av force majeure i art. 1.8 er en generell betegnelse av hvilke hendelser som 
kvalifiserer som force majeure, uten bruk av eksempler. Etter mønster fra anglo-amerikansk 
rett hadde eldre fabrikasjonskontrakter ofte lengre lister med mulige force majeure-
situasjoner.
20
 Også sammenlignbare standardkontrakter opererer med eksemplifiserende lis-
ter.
21
 Eksemplene er gjerne knyttet til kontrollvilkåret i definisjonen, ved formuleringer som 
"… forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og 




                                                 
20
  Mestad (1991) s. 259 
21
  Shipbuilding 2000 art. IX 1. (a), NS 8405 punkt 24.3, NS 8407 punkt 33.3 
22
  NS 8405 punkt 24.3 
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Vurderingen av force majeure i NF må skje på bakgrunn av de rettslige standardene i art. 1.8, 
som etter sin ordlyd ikke er begrenset til klassiske tilfeller av force majeure. Spørsmålet er om 
fraværet av eksempler som kan innskrenke den språklige forståelsen av vilkåret, innebærer at 
en hendelse lettere vil anses for å ligge utenfor kontroll i NF enn i sammenlignbare standard-
kontrakter. Problemstillingen har både betydning for fastleggelsen av grensen for leverandø-
rens kontrollområde og for hvilke kilder som er relevante i tolkningen av NF, jf. punkt 1.4 
ovenfor. 
 
Den første versjonen av NF, NF 87, ble utarbeidet etter mønster av anglo-amerikansk kon-
traktstradisjon, men fikk samtidig preg av norsk kontraktsrett.
23
 Det norske preget kommer til 
syne blant annet ved at vilkårene støtter seg mer til bakgrunnsretten enn det som var bransje-
praksis da standarden ble til.
24
 NF 87 var også en forlengelse av de eksisterende modell-
kontraktene innenfor offshore; NIFO-MVL-kontrakten, Statoil-kontrakten og Hydro-
kontrakten.
25
 Ingen av disse kontraktene hadde lister med eksempler,
26
 slik at det lå nærmest 
eksisterende praksis å ikke operere med typetilfeller i definisjonen av force majeure. Dette 
taler for at forhandlingspartene ikke mente å lempe vilkåret i forhold til lignende reguleringer. 
 
Et annet argument for enhetlig tolkning er at det generelle vilkåret om hendelse utenfor kon-
troll synes å være det bærende også i definisjoner med eksempler. Ved oppramsing av rele-
vante hendelser er disse ikke ment som en uttømmende liste, jf. formuleringer som "such as" 
eller "så som".
27
 Dette i motsetning til en standardkontrakt som LOGIC Construction, som i 
cl. 15.2 slår fast at "only the following occurances shall be force majeure". Dersom en opp-
stått hendelse ikke er nevnt blant typetilfellene i en definisjon med eksempler, må det avgjøres 
etter det generelle vilkåret om hendelsen er utenfor kontroll. Angivelsen reiser imidlertid 
spørsmålet om slutninger ejusdem generis, hvor det generelle vilkåret styres av eksemplene 
ved at kun forhold av samme slag er relevante.
28
 Ejusdem generis står sentralt ved tolkningen 
av force majeure-klausuler i engelsk rettspraksis, men det er usikkert om prinsippet gjelder i 
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  Kaasen (2006) s. 21 
24
 Kaasen (2006) s. 21 
25
  Kaasen (2006) s. 23-25 
26
  NIFO-MVL-kontrakten art. 1.23, Hydro-kontrakten art. 14.1, Statoil-kontrakten art. 23.1 
27
  Shipbuilding 2000 art. IX cl. 1 (a), NS 8405 punkt 24.3 
28





 Dette taler for at tolkningen ikke er annerledes enn i definisjoner som 
NF, hvor kun det generelle vilkåret er angitt.  
 
Innflytelsen CISG art. 79 og kjøpsloven § 27 har hatt på nasjonal og internasjonal kontrakts-
praksis taler også for lik tolkning av tilsvarende vilkår. Shipbuilding 2000, NSC 05, NS 
8405/8407 og ICC Force Majeure Clause 2003 er eksempler på standardkontrakter som er 
inspirert av kontrollansvaret.
30
 Kravet om "beyond control" synes å være gjennomgående i 
force majeure-klausuler, slik at det ikke er grunnlag for å hevde at en definisjon uten eksemp-
ler skal forstås videre enn en definisjon med angivelse av typetilfeller. Hertil kommer at ut-
trykket "force majeure" er brukt i NF, noe som tilsier at det må foreligge en hendelse utover 
det vanlige for at den kan sies å være utenfor kontroll.
31
 Nettopp dette synes også å være det 
sentrale poenget med å angi typetilfeller; å eksemplifisere hva som anses for å være en ekstra-
ordinær hendelse.  
 
2.3 Krav til hendelsen 
2.3.1 Forholdet mellom hendelse i art. 1.8 og hindring i kjøpsloven § 27 
"Hendelse" i art. 1.8 er et vidt begrep og omfatter i utgangspunktet enhver oppstått situasjon. 
Dette vide utgangspunktet begrenses av art. 28.1, som slår fast at hendelsen må ha "forhind-
ret" overholdelse av en forpliktelse etter kontrakten for å være relevant. 
 
Kjøpsloven § 27 første ledd annet punktum opererer med begrepet "hindring". Hindring og 
hendelse er ikke synonyme begreper. Mens en hindring markerer en vanskelighet, er en hen-
delse selve begivenheten, det som skjer. Art. 1.8 og art. 28.1 lest i sammenheng gjør det like-
vel nærliggende å tolke hendelse på linje med hindring i kjøpsloven ettersom hendelsen må ha 
tilsvarende virkning på muligheten for oppfyllelse. Relevante rettskildefaktorer til kjøpsloven 
§ 27 vil av den grunn være veiledende for fastleggelsen av kravet til hendelse i art. 1.8. 
 
                                                 
29
  Mikelsen (2011) s. 262-263 
30
  Mikelsen (2011) s. 252-253 
31
  Mikelsen (2011) s. 265 
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2.3.2 Må hendelsen skje brått? 
Den første problemstillingen i den konkrete analysen av hendelse utenfor kontroll er om vil-
kåret setter krav til at hendelsen må skje brått. 
 
I utgangspunktet kan som nevnt ovenfor hendelse og forhindret i art. 1.8, jf. art. 28.1 forstås 
på linje med hindring i kontrollansvaret. En mulig nyanseforskjell er at bruken av hendelse 
nettopp antyder at situasjonen må ha noe brått over seg, slik Mestad og Brautaset tolker or-
det.
32
 Kaasen har et avvikende syn idet han mener at også langsomme utviklinger kan kvalifi-
sere som force majeure.
33
 Han understreker likevel at det er lettere å overvinne eller avverge 




En viss veiledning for tolkningen kan søkes i forgjengerne til NF, jf. punkt 1.4 ovenfor. NI-
FO-MVL-kontrakten, Hydro-kontrakten og Statoil-kontrakten brukte "occurence" og "hendel-
se" på linje med art. 1.8.
35
 Tilsvarende ordlyd i forløperne til NF 87 kan tilsi at forhandlings-
partene ikke mente å fravike hindringsvilkåret i kontrollansvaret, men anvendte samme for-
mulering som i eksisterende standardvilkår. Dette indikerer at hendelse i art. 1.8 ikke skal 
oppfattes som en bevisst markør av noe brått. 
 
Selv om ordlyden isolert sett kan tale for at en hendelse må skje brått, kan særtrekk ved ty-
piske situasjoner tale for at også mer langsomme utviklinger kan kvalifisere som force maje-
ure. Eksempelvis vil en streik sjelden være helt uventet, men komme i kjølvannet av forutgå-
ende lønnsforhandlinger. Tarifforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i 
mars 2014 er illustrerende i så måte. Det var varslet at meklingen for det såkalte frontfaget 
som startet 10. mars 2014, ville bli krevende.
36
 Først 2. april – 18 timer på overtid – ble parte-
ne enige.
37
 Dersom partene ikke hadde kommet til enighet og det hadde blitt streik for rundt 
                                                 
32
  Mestad (1991) s. 260, Brautaset (1998) s. 133 
33
  Kaasen (2006) s. 711 
34
  Kaasen (2006) s. 711 
35
  NIFO-MVL-kontrakten art. 1.23, Hydro-kontrakten art. 14.1, Statoil-kontrakten art. 23.1 
36
  Honningsøy (2014), NTB (2014), NHO (2014) 
37
  Bjørnestad (2014) 
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11 000 industriarbeidere, hadde det neppe vært aktuelt å avskjære den lovlige streiken som 
force majeure fordi den ikke oppfylte kravet til hendelse. 
 
Selv om konklusjonen er at det ikke er et selvstendig vilkår at hendelsen må skje brått, er det 
grunn til å understreke at sammenhengen mellom vilkårene i definisjonen kan føre til at lang-
somme utviklinger lettere vil anses for ikke å være relevante.  
 
2.3.3 Hvor vanskelig må det være å oppfylle? 
Etter art. 28.1 må hendelsen føre til at parten er "forhindret" fra å oppfylle kontraktsforpliktel-
sen. Spørsmålet er om det må være objektivt umulig å prestere etter kontrakten for at kravet til 
hindring skal være oppfylt. 
 
Ordlyden isolert sett antyder at det må foreligge nær inntil umulighet. Jeg vil i det følgende 
undersøke om en så streng tolkning har støtte i relevante rettskildefaktorer, jf. punkt 2.3.1.  
 
I henhold til forarbeidene til kjøpsloven kreves det ikke objektiv umulighet for å oppfylle 
hindringsvilkåret i § 27 første ledd.
38
 En oppstått situasjon kan gjøre det så ekstraordinært 
tyngende å oppfylle at "forholdet etter en objektiv vurdering må sies å utgjøre en hindring for 
oppfyllelse."
39
 I juridisk teori om kontrollansvaret er det angitt at det etter praktiseringen av 
tilsvarende bestemmelse i kjøpsloven av 1907, som hadde ordlyden "maa ansees udelukket", 
var nok at oppfyllelse etter en samlet vurdering praktisk sett var utelukket.
40
 Det er også 
fremhevet at det avgjørende må være om byrden ved å oppfylle er så stor at man i alminnelig-




Rt. 1970 s. 1059 gikk nokså langt i å godta et lempeligere krav til hindringen enn objektiv 
umulighet. Saken gjaldt erstatning for tapt fiske på grunn av forsinket levering av en loddenot.  
Forsinkelsen skyldtes produksjonsvansker hos den italienske leverandøren. Høyesterett konk-
                                                 
38
  Ot.prp. nr.80 (1986-1987) s. 37 og 72 
39
  Ot.prp. nr.80 (1986-1987) s. 72 
40
  Hagstrøm (2011) s. 498 
41
  Mikelsen (2011) s. 164 
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luderte at det ikke var grunnlag for å tilkjenne erstatning etter § 24 i kjøpsloven av 1907.
42
 
Selv om det var andre produsenter som kunne levere loddenot i den aktuelle perioden, la ret-
ten til grunn at "det var umulig utenlands eller innenlands eller ved egen produksjon å skaffe 
det kvantum knutelin som trengtes for å gjøre loddenoten ferdig. Erstatningsansvar etter § 24 
må da etter min mening være utelukket…"43  
 
ICC Force Majeure Clause 1 [a] bruker i likhet med CISG art. 79 uttrykket "impediment", 
altså hindring. Av merknaden til bestemmelsen fremgår det at terskelen skal forstås som 
"considerably lower than impossibility of performance".
44
 Dette bekrefter inntrykket av at 
terskelen for hindringskravet er lavere enn objektiv umulighet. 
 
Sandvik skriver om forholdet til umulighet at begrepet force majeure aldri har vært statisk, 
men forandret seg i takt med samfunnsoppfatningen: "Tolkningen har typiskt sett gått från en 
sträng mot en allt mera liberal syn."
45
 Mikelsen følger i samme spor og gjør et grunnleggende 
skille mellom typiske og ekstraordinære hindringssituasjoner.
46
 Spørsmålet han stiller for om 




Grensegangen kan illustreres ved streik som force majeure. Det er i mange tilfeller mulig å 
forsere inn en streik ved overtid og innleie av arbeidskraft. I så fall er det ikke objektivt umu-
lig å holde fremdriftsplanen, men det kan innebære en betydelig innsats fra leverandørens 
side. I en slik situasjon vil man kunne konkludere at levering på tid vil være så ekstraordinært 
tyngende at streiken utgjør en hindring for oppfyllelse. Dersom selskapet ønsker forsering ved 
force majeure, må det utstede endringsordre, se nærmere punkt 5.3.2. 
 
Grensen for hvor vanskelig det må være å prestere den påtatte forpliktelsen synes etter det 
ovennevnte å være klart lempeligere enn objektiv umulighet. 
 
                                                 
42
  Rt. 1970 s. 1059, på s. 1064 
43
  Rt. 1970 s. 1059, på s. 1064 
44
  ICC Force Majeure Clause 2003 Notes a) 
45
  Sandvik (2004) s. 201 
46
  Mikelsen (2011) s. 15-16 
47
  Mikelsen (2011) s. 16 
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En særlig problemstilling reiser seg i tilknytning til situasjoner hvor det er praktisk mulig å 
prestere, men hvor oppfyllelse etter kontrakten blir vesentlig dyrere enn antatt. Grensen for 
økonomisk force majeure ved for eksempel kraftig prisstigning på råvarer eller andre drifts-
midler, kan være vanskelig å fastlegge. I Rt. 1919 s. 167 ble det uttalt at tapet måtte være "ek-
sorbitant" for å begrunne fritak.
48
 Rt. 1935 s. 122 bygger på at en normal stigning i markeds-
pris ikke kan begrunne fritak, men at en uforutsett og sterk prisstigning kan være relevant.
49
 I 
voldgiftsdommen Rt. 1951 s. 371 Vedbolag-dommen ga økonomisk tap som følge av sterk 




I henhold til forarbeidene til kjøpsloven kan også forhold av ren økonomisk art, som for ek-
sempel en ekstraordinær utgift- eller prisstigning, tenkes å utgjøre en hindring for oppfyllel-
se.
51
 Det er understreket at det ikke er tilstrekkelig at avtalen ikke lenger er regningsvarende, 
eller at det har blitt betydelig dyrere enn beregnet å oppfylle.
52
 Ved fastpris må man vanligvis 
selv bære følgene av en uventet kostnads- eller prisøkning.
53
 Kostnadsøkningen er kun en 
relevant hindring dersom den er så omfattende at oppfyllelse påfører selgeren "en belastning 




Ut i fra uttalelsene må leverandøren ha en høy tålegrense for merkostnader som følge av en 
økonomisk hindring. At kontrakten ikke lenger er lønnsom, er ikke nok, og svingninger i va-
lutakurser og prisstigning på råvarer som stål og aluminium vil i de aller fleste tilfeller være 
leverandørens risiko. Utgangspunktet for vederlagsberegningen under NF er rater, jf. art. 2.1, 
jf. art. 13.2. Selv om kontrakten ikke inneholder eksplisitt regulering av målsum og faste pri-
ser som i NTK art. 21, er ikke avtale om fastpris på hele eller deler av arbeidet utelukket un-
der NF. Uttalelsen i forarbeidene om risikoen for selgeren ved faste priser er således overfør-
bar, hvilket innebærer at avtale om faste priser vil kunne være en fallgruve for leverandøren. 
 
                                                 
48
  Rt. 1919 s. 167, på s. 169 
49
  Rt. 1935 s. 122, på s. 126-127 
50
  Rt. 1951 s. 371, på s. 383 
51
  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 72  
52
  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 72 
53
  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 72 
54
  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 72 
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I teorien er det fremhevet at et mer liberalt syn på prisstigning og inflasjonsspørsmål fikk et 
generelt gjennomslag med innføringen av avtaleloven § 36 og de to plenumsdommene Rt. 
1988 s. 276 Røstad-dommen og Rt. 1988 s. 295 Skjelsvik-dommen.
55
 I dommene fravek 
Høyesterett det nominalistiske prinsipp og oppregulerte festeavgiftene i gamle festekontrakter 
på grunn av fall i pengeverdien.
56
 Begge avtalene ble revidert til fordel for privatpersoner, og 
både i Skjelsvik-dommen og ved en rekke senere avgjørelser har Høyesterett poengtert at 
terskelen for lemping er særlig høy for avtaler mellom næringsdrivende.
57
 Høyesteretts utta-
lelser tilsier varsomhet med ukritisk anvendelse av oppfatningen i teorien på økonomiske 
hindringer under NF. 
 
Utviklingen tyder på at terskelen for økonomisk force majeure er blitt lavere, men at det fort-
satt skal mye til før offergrensen er nådd. Blant de relevante momentene i den konkrete vurde-
ringen er om det er en langvarig leveranseavtale eller en engangsoppfyllelse, om varen er kon-






2.4.1 Grensen for leverandørens kontrollområde 
Det er et vilkår etter art. 1.8 at hendelsen er "utenfor en parts kontroll". En naturlig språklig 
forståelse av uttrykket utenfor kontroll er noe som kommer utenfra, noe en ikke kan påvirke. 
Ut over dette er det liten veiledning å hente i ordlyden. Den nærmere grensen for kontrollvil-
kåret kan trekkes etter ulike prinsipper, og jeg vil i det følgende drøfte hvilket prinsipp som 
får anvendelse på art. 1.8. 
 
En første mulighet er å trekke grensen for partens kontrollområde etter en vurdering av hva 
som ligger innenfor partens kontrollsfære. Forarbeider og teori til kjøpsloven § 27 baserer seg 
                                                 
55
  Hagstrøm (2011) s. 501 
56
  Rt. 1988 s. 276 på s. 285 og 287, Rt. 1988 s. 295 på s. 301 
57
  Rt. 1988 s. 295 på s. 301, Rt. 2003 s. 1132 avsnitt 46, Rt. 2012 s. 1537 avsnitt 46, HR-2014-738-A avsnitt 
38 
58
  Hagstrøm (2011) s. 501 
16 
 
på en slik forståelse.
59
 I likhet med NF er ordlyden i kjøpsloven § 27 første ledd annet 
punktum "utenfor kontroll", hvilket tilsier at relevante rettskildefaktorer til det kjøpsrettslige 
kontrollansvar vil ha betydning for tolkningen av art. 1.8. Ordlyden samsvarer med kontroll-
ansvaret i andre lover på kontraktsrettens område og entreprisestandardene.
60
 Det finnes også 
beslektede standardkontrakter som opererer med "beyond reasonable control" [min uth.],
61
 en 
formulering som kan tilsi en snevrere kontrollsfære.  
  
Kontrollsfæren er området der debitor gjennom tilrettelegging og kontroll kan forberede kon-
traktsmessig oppfyllelse.
62
 Klassiske force majeure-situasjoner, som krig og naturkatastrofer, 
ligger utenfor kontrollsfæren.
63
 Uforsvarlige handlinger eller unnlatelser ligger klart nok in-
nenfor.
64
 Det som er tvilsomt, er hvor grensen går for hindringer som ikke kan plasseres blant 
ytterlighetene. 
 
I forarbeidene til kjøpsloven er det understreket at det ikke skal foretas noen uaktsomhetsvur-
dering, men at det er nok at årsakene til kontraktsbruddet ligger innenfor det som "i prinsippet 
er kontrollerbart for selgeren".
65
 Planlegging, styring og kontroll er tre stikkord som fremhe-
ves.
66
 Dersom årsakene til hindringen skyldes måten virksomheten drives på, blir debitor an-
svarlig. Blant eksemplene som gis på hva som ligger innenfor kontroll, er sviktende beregning 
av produksjonskapasitet, tekniske problemer med eller sammenbrudd i maskiner og brann 




Forarbeidene har møtt en del motstand i juridisk teori, både på grunn av det strenge uttrykket 
"i prinsippet" og for at eksemplene som brukes ikke er egnet til å belyse de generelle uttalel-
                                                 
59
  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 72-73, Hagstrøm (2011) s. 506 
60
  Bustadoppføringslova §§ 11 og 35, avhendingslova § 4-5, håndverkertjenesteloven § 28, NS 8405 punkt 
24.3, NS 8407 punkt 33.3  
61
  ICC Force Majeure Clause 1 [a], LNG-kontraktene i Sørli (2006) s. 108, NBP-, EBT- og EFET-kontrakten i 
Dyrland (2006) s. 284 
62
  Hagstrøm (2011) s. 506 
63
  Hagstrøm (2011) s. 504 
64
  Dyrland (2006) s. 285 
65
  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 72-73 
66
  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 73 
67
  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 73 
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sene om rekkevidden av kontrollkriteriet.
68
 De generelle uttalelsene gir liten veiledning for 
hvor grensen for kontrollsfæren går, samtidig som eksemplene som gis ligger nærmere ty-
piske force majeure-hendelser enn hendelser mot yttergrensen av kontrollsfæren. Grensen for 
kontrollvilkåret etter et prinsipp om en kontrollsfære for debitor fremstår som usikker etter 
lovgivers uttalelser.  
 
Rekkevidden av kontrollkriteriet fikk avgjørende betydning for resultatet i Rt. 2004 s. 675 
Agurkpinnedommen, og flertallet i Høyesterett tolket vilkåret strengt. Saken gjaldt krav om 
erstatning fra en agurkprodusent mot en leverandør av splittbambuspinner for tap på grunn av 
at de leverte støttepinnene var smittet med grønnmugg. Høyesterett tok stilling til om de smit-
tede bambuspinnene lå innenfor det som selgeren kunne ha forhindret. Konklusjonen var at 
forholdet lå innenfor selgerens kontroll, og det sentrale i begrunnelsen var at det fantes et til-
strekkelig kvantum pinner som selgeren kunne ha skaffet.
69
 Det var nok at de smittede pinne-





Dommen gjaldt kjøpsrettslig mangel, jf. kjøpsloven § 40, jf. § 27, og Høyesteretts begrunnel-
se for resultatet knyttes i stor grad til mangelssituasjonen.
71
 Vekten av dommen ved force ma-
jeure på forsinkelsestilfellene er uklar og noe omstridt. Teorien synes å legge til grunn at 
dommen har relativt liten vekt ved forsinkelse der underleverandør rammes av en ekstraordi-
nær hindringssituasjon.
72
 Dommen er også kritisert for å bygge på en forståelse av kontrollan-
svaret som ikke er forenlig med oppfatningen hos internasjonale forfattere.
73
 Dette kan tilsi 
forsiktighet i å legge for stor vekt på den strenge forståelsen av kontrollansvaret i Rt. 2004 s. 
675 i tolkningen av kontrollvilkåret i NF art. 1.8. 
 
En annen mulighet for grensedragningen av kontrollvilkåret er å trekke den etter en culpavur-
dering. Forhold som ikke skyldes feil eller forsømmelse hos parten, ligger etter dette prinsip-
                                                 
68
  Mikelsen (2011) s. 167, Hagstrøm (2011) s. 507-508 
69
  Rt. 2004 s. 675, avsnitt 55 
70
  Rt. 2004 s. 675, avsnitt 55 
71
  Rt. 2004 s. 675, avsnitt 51 
72
  Mikelsen (2011) s. 172 
73
  Hagstrøm (2011) s. 510 
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pet utenfor hans kontroll.
74
 Dersom parten kan bevise at han ikke er å bebreide for hindringen, 
vil han ha krav på fritak fra oppfyllelse.
75
 Force majeure-reguleringen blir med det en regel 
om culpa med omvendt bevisbyrde.
76
 Grensedragning etter dette prinsippet innebærer en lem-
ping av kontrollvilkåret sammenlignet med kontrollsfære-prinsippet.  
 
Det finnes visse tegn på at praksis på norsk sokkel går i retning av å godta force majeure der 
parten ikke er å bebreide, altså grensedragning av kontrollvilkåret i form av en culpavurde-
ring.
77
 Holdepunktene for en slik praksis er likevel såpass få og usikre at det er lite trolig at de 
vil bli vektlagt i særlig grad i en eventuell tvist. 
 
En tolkning ut i fra de sentrale rettskildefaktorene ordlyd og høyesterettspraksis tilsier at gren-
sen for kontrollvilkåret i art. 1.8 skal trekkes etter en objektivt fastsatt kontrollsfære hvor det 
sentrale er om leverandøren "i prinsippet" kunne ha handlet annerledes.
78
 Tolkningen kan 
fremstå som urimelig streng for leverandøren, fordi det som regel alltid ville ha vært mulig å 
unngå hindringen dersom han hadde handlet annerledes. Konsekvensene av en så streng norm 
er at det vil være svært få hindringer som ikke er klassiske force majeure-tilfeller som ligger 
utenfor debitors kontroll. På bakgrunn av dette er det argumentert for at et strengt årsaksper-
spektiv eller valgrisiko bør vike for et kontroll- og påvirkningsperspektiv.
79
 Etter kontrollper-
spektivet er ikke det vesentlige hva leverandøren teoretisk sett kunne ha gjort annerledes, det 
er tilstrekkelig at debitor har gjort det som kan forlanges for at en hindring ikke skal oppstå.
80
 
Hagstrøm påpeker at forarbeidene sett under ett kan tale for at det er slike praktiske påvirk-




                                                 
74
  Brautaset (1998) s. 134, Sørli (2006) s. 107 
75
  Brautaset (1998) s. 134 
76
  Brautaset (1998) s. 134, Sørli (2006) s. 108 
77
  Sørli (2006) s. 108 
78
  Mikelsen (2011) s. 130 
79
  Hagstrøm (2011) s. 513, Mikelsen (2011) s. 168-169 
80
  Mikelsen (2011) s. 128 
81
  Hagstrøm (2011) s. 508-509 
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Mikelsen kaller denne mindre strenge forståelsen av kontrollvilkåret for en "tillempet skyld-
vurdering".
82
 Grensedragningen minner om prinsippet om culpavurdering som nevnt ovenfor, 
men skal forstås strengere enn et presumsjonsansvar.
83
 En tillempet skyldvurdering blir med 
det en mellomform mellom culpavurdering og prinsippet om kontrollsfære. Mikelsen under-
streker at spørsmålet om skyld kun er aktuelt der årsaken til hindringen er et ekstraordinært 
forhold.
84
 Der hindringen skyldes et typisk forhold, er det uansett ikke grunnlag for fritak.
85
 




Kontrollvilkåret er som nevnt formulert likt i NF og kjøpsloven, og den rettskildefaktoren av 
størst rettskildemessig vekt til kjøpsloven § 27, Rt. 2004 s. 675, taler i retning av et strengt 
årsaksperspektiv for leverandørens kontrollområde. Sett hen til uttalelsene i teorien synes det 
likevel å være grunnlag for å angi grensen etter et kontroll- og påvirkningsperspektiv. Det 
vesentlige blir å ta stilling til hvilke muligheter parten har hatt til å påvirke hendelsesforløpet i 
den konkrete saken. Skillet mellom noe typisk og noe ekstraordinært kan tjene som momenter 
i den objektive vurderingen av om den aktuelle hindringen var noe som parten reelt sett, ikke 
teoretisk, kunne ha kontrollert.  
 
2.4.2 Underleveranser innenfor og utenfor kontroll 
I store og kompliserte fabrikasjonskontrakter vil det være utstrakt bruk av underleverandører. 
Det er derfor et praktisk viktig spørsmål hvor grensen går for leverandørens kontrollsfære 
med tanke på hindringer hos en underleverandør. Jeg vil i det følgende først ta for meg ulike 
situasjoner som kan få betydning for vurderingen av om en underleveranse er innenfor eller 
utenfor leverandørens kontroll. Deretter vil jeg drøfte om det må innfortolkes et krav om så-
kalt dobbel force majeure i NF, og til slutt om grensen for kontrollområdet skal trekkes anner-
ledes enn ved hindringer hos leverandøren selv.   
 
                                                 
82
  Mikelsen (2011) s. 126-131 
83
  Mikelsen (2011) s. 128 
84
  Mikelsen (2011) s. 128 
85
  Mikelsen (2011) s. 128-129 
86
  Lilleholt (2014) s. 255 
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I en kontrakt om fabrikasjon står ofte selskapet for underleveransene ved at de selv inngår 
kontraktene med underleverandørene og deretter leverer ytelsene til leverandøren som selska-
pets leveranser i henhold til NF art. 6.
87
 En slik funksjonsfordeling i kontrakten tilsier at un-
derleveransen ligger utenfor leverandørens kontroll, og at den i stedet er selskapets risiko. 




Der underleveransen ikke inngår i selskapets leveranser, er hovedregelen at leverandøren sva-
rer for underleveranser, jf. art. 8.2 første ledd. Ansvaret innebærer at leverandøren har en ob-
jektiv risiko for svikt hos underleverandøren. Utgangspunktet er i tråd med det alminnelige 




Art. 8.2 annet og tredje ledd gjør omfattende unntak fra hovedregelen i første ledd når selska-
pet pålegger leverandøren å bruke en bestemt underleverandør.
90
 Annet ledd gjelder overfø-
ring av en rammeavtale og tredje ledd regulerer risikoen for leverandøren der en kontrakt om 
underleveranse er overført eller selskapet har utpekt en underleverandør. I motsetning til i art. 
8.1 er det her selskapet som instruerer bruken av underleverandør overfor leverandøren, i ste-
det for at det er leverandøren som gjør valget med samtykke fra selskapet. Felles for situasjo-





Begrensningene i ansvaret får også konsekvenser ved svikt som skyldes force majeure. Der-
som leverandøren har hatt liten eller ingen innflytelse på valg av underleverandør, er det lite 
som tilsier at dennes ytelse ligger innenfor leverandørens kontroll. Tilsvarende forståelse er 
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Hvorvidt leverandøren hadde mulighet til å påvirke oppfyllelsen av underleveransen, vil etter 
dette spille inn i vurderingen av om force majeure hos en underleverandør ligger innenfor 
leverandørens kontroll. Relevante momenter kan i tråd med art. 8.2 annet ledd, jf. tredje ledd 
være om leverandøren ble opplyst om den aktuelle rammeavtalen eller underkontrakten ved 
kontraktsinngåelsen, eller om vilkårene i avtalen tvert imot var helt ukjente for leverandøren 
på dette tidspunkt.  
 
Et tenkt eksempel kan illustrere grensedragningen for risikoen for svikt hos en underleveran-
dør. Etter kontraktsinngåelsen overfører selskapet en kontrakt om levering av stålplater til 
leverandøren, jf. art. 8.2 tredje ledd første alternativ. Leverandøren kjente ikke til vilkårene 
for underleveransen ved kontraktsinngåelsen, og det oppstår en forsinkelse som alene skyldes 
underleverandøren. Virkningen av overføringen er at leverandørens ansvar begrenses til "det 
ansvar Underleverandøren har etter den kontrakt som overføres til Leverandøren", jf. art. 8.2 
tredje ledd første punktum. Risikoen for forsinkelse hos underleverandøren som skyldes force 
majeure, er med dette begrenset til en vurdering av force majeure i underkontrakten. Er der-
imot vilkårene i underkontrakten kjent for leverandøren ved kontraktsinngåelsen, gjelder ho-
vedregelen i art. 8.2 første ledd om at leverandøren er ansvarlig for underleveransen. Tilsva-
rende vil hovedregelen også gjelde dersom underleverandøren er valgt etter art. 8.1. 
 
Dersom underleveransen er innenfor leverandørens ansvarsområde, gjenstår det å ta stilling til 
hvilke hindringer hos underleverandøren som kan gi leverandøren krav på fristforlengelse 
etter art. 28.3. 
 
NF har ingen spesifikk regulering av dette spørsmålet, i motsetning til kjøpsloven § 27 annet 
ledd og kravet om dobbel force majeure. Formuleringen i kjøpsloven § 27 annet ledd første 
punktum om at selgeren går fri "bare dersom også tredjemann ville vært fritatt etter regelen i 
første ledd" [min uth.], innebærer at selgeren må godtgjøre at både han selv og tredjemann er 
rammet av en hendelse som oppfyller vilkårene. Dette i motsetning til "enkel" force majeure 
ved leverandørsvikt, hvor det ikke kreves at leverandøren selv er rammet av en relevant hen-
delse. Et første spørsmål er om det er grunnlag for å innfortolke et krav om dobbel force ma-




Til støtte for at kjøpsloven § 27 annet ledd bør gis tilsvarende anvendelse, er at definisjonen i 
art. 1.8 er inspirert av det kjøpsrettslige kontrollansvar. Kravet om dobbel force majeure er en 
alminnelig del av kontrollansvaret, noe som i seg selv kan tilsi varsomhet med å legge en av-
vikende tolkning til grunn.
93
   
 
Den sterkeste innvendingen mot å innfortolke et krav om dobbel force majeure i NF er at ord-
lyden i art. 1.8 ikke rommer identifikasjon mellom leverandøren og hans underleverandør. 
Tvert imot legger Kaasen til grunn at part i art. 1.8 sikter til den direkte part i kontrakten.
94
 I 
dette ligger at det kun er leverandøren og selskapet som angitt i art. 1.14 og art. 1.22 som er 
omfattet av definisjonen, og at det derfor ikke kan skje en automatisk identifikasjon mellom 
leverandøren og hans underleverandør.  
 
I tillegg til partsbegrepet taler det også mot en innfortolkning at modellen med dobbel force 
majeure har begrenset utbredelse.
95
 Eksempelvis har lovgiver bevisst valgt å fravike et krav 
om dobbel force majeure i bustadoppføringslova § 11 annet ledd.
96
 Begrunnelsen for et lem-
peligere krav enn i kjøpsloven er at underentreprenøren normalt vil ha krav på tilleggsfrist ved 
force majeure, og dersom hovedentreprenøren skulle bli tvunget til å innhente ny underentre-
prenør fordi han selv ikke var rammet av force majeure, vil han komme i et urimelig avbestil-
lingsansvar overfor den første underentreprenøren.
97
 Hovedvirkningen av force majeure i NF 
er også fristforlengelse, noe som taler for at argumentet i forarbeidene er overførbart til en 
kontrakt om fabrikasjon. I tillegg regulerer bustadoppføringslova en avtale mellom en forbru-
ker som byggherre og entreprenøren som den profesjonelle part, jf. § 1. Når løsningen i en 
forbrukervennlig lov går til fordel for entreprenøren som den antatt sterkeste part, bør løs-
ningen ikke være annerledes i NF hvor begge parter er profesjonelle, og leverandøren endog 
den antatt svakeste part. 
 
På bakgrunn av det ovennevnte er det ikke grunnlag for å innfortolke et krav om dobbel force 
majeure ved leverandørsvikt under NF. Forskjellen til kjøpsloven har likevel begrenset prak-
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tisk betydning, da det i all hovedsak er de samme vurderingstemaer som blir avgjørende både 
ved alminnelig force majeure og krav om dobbel force majeure.
98
 Eksempelvis gjaldt Rt. 2004 
s. 675 svikt hos selgerens leveranse. Spørsmålet om erstatning for mangelen på bambuspinne-
ne ble løst etter kjøpsloven § 40, jf. § 27 første ledd, ikke annet ledd som uttrykkelig regulerer 
ansvaret for leveransesvikt. 
 
Det neste spørsmål er om grensedragningen for kontrollvilkåret i art. 1.8 vil falle annerledes 
ut enn i punkt 2.4.1når forsinkelsen skyldes svikt hos en underleverandør.  
 
Konklusjonen i punkt 2.4.1 var at grensen for kontrollvilkåret i art. 1.8 bør gå etter et kontroll- 
og påvirkningsperspektiv. Problemet med å anvende samme grense ved svikt hos en underle-
verandør er at leverandøren normalt vil ha få muligheter til å kontrollere eller påvirke forhold 
hos denne.
99
 Resultatet vil i så fall være at leverandøren går fri dersom han kan godtgjøre at 
valget av underleverandør var forsvarlig da det ble tatt, noe som innebærer en innskrenkning 
av kontrollsfæren sammenlignet med svikt hos leverandøren selv.
100
 Eksempelvis vil en intern 
streik hos en underleverandør ved en slik avgrensning ligge utenfor leverandørens kontroll, 
fordi leverandøren har få muligheter til å påvirke arbeidsvilkårene hos underleverandøren. 
Dersom valget av underleverandør var aktsomt ved avtaleinngåelsen, og det heller ikke er 
rimelig å vente at leverandøren overvinner eller avverger virkningen av streiken (jf. punkt 
3.3), vil leverandøren ha krav på fristforlengelse. Hadde derimot den interne streiken rammet 
leverandøren selv, ville den som hovedregel bli ansett for å være innenfor leverandørens kon-
troll (jf. punkt 4.4).  
 
En grensedragning som er lempeligere for leverandøren ved svikt hos en underleverandør enn 
ved egen svikt, innebærer et brudd med forutsetningen i art. 8.2 første ledd om leverandørens 
"ubetingede ansvar for underleveranser".
101
 Kaasen understreker imidlertid at hovedregelen 
kan stille seg annerledes der hindringen rammer en underleverandør,
102
 og hans uttalelse om 
at vurderingen av identifikasjon vil bero på om parten selv kan sies å ha innflytelse over hen-
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delsen og virkningene av denne, går i retning av et kontroll- og påvirkningsperspektiv.
103
 
Synspunktet er riktignok ikke helt klart formulert, men synes uansett vesentlig lempeligere 
enn det strenge ansvaret ved leverandørsvikt som ble skissert i Rt. 2004 s. 675. Et generelt 





Oppsummert synes det uklart i hvilke tilfeller leverandøren kan fritas ved svikt hos en under-
leverandør. Det er flere holdepunkter for å anlegge et kontroll- og påvirkningsperspektiv også 
her, hvor det sentrale spørsmålet vil være om leverandøren gjorde et aktsomt valg av underle-
verandør. I tillegg kan hensynet til sammenheng i kontrakten, herunder leverandørens ansvar 
etter art. 8.2, tilsi en vektlegging av Mikelsens krav til at hindringen hos underleverandøren i 
tillegg må skyldes et ekstraordinært forhold "som forårsaker en situasjon der oppfyllelse som 
avtalt ikke kan forventes".
105
 Begrensningen innebærer at typiske hindringer hos underleve-
randøren, som intern streik eller økonomiske problemer, vil være innenfor leverandørens kon-
troll. 
 
2.5 Forholdet til force majeure-lignende situasjoner 
2.5.1 I randsonen av art. 28 
Fremstillingen i del 2 har til nå omhandlet grensen for grunnvilkåret om hendelse utenfor kon-
troll. Grensen for force majeure kan også problematiseres med tanke på bestemmelsens an-
vendelsesområde, altså en grensedragning av force majeure mot lignende kontraktsmekanis-
mer. Hendelser kan oppfylle vilkårene i definisjonen, men på grunn av andre bestemmelser i 
NF eller bakgrunnsretten vil situasjonen ikke subsumeres under force majeure ved en eventu-
ell tvist. For å fastlegge yttergrensen av art. 28 vil jeg i det følgende vurdere forholdet mellom 
force majeure og tre beslektede grunnlag for kontraktsrevisjon. 
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2.5.2 Offentlige myndigheters krav 
Et første eksempel på en force majeure-lignende situasjon som i utgangspunktet vil falle uten-
for art. 28, er offentlige myndigheters krav. I noen typer standardkontrakter er myndighets-
krav eksplisitt nevnt som relevant hindring i force majeure-reguleringen.
106
 I forarbeidene til 
kjøpsloven er eksport- eller importforbud eller andre myndighetstiltak nevnt som eksempler 
på forhold som kan utgjøre en hindring for oppfyllelse av avtalen.
107
 Også i teorien er det lagt 
til grunn at rettslige hindringer i form av regelendringer etter kontraktsinngåelsen kan lede til 
fritak.
108
 Begrunnelsen er at påbud og forbud er ekstraordinære forhold som kan gjøre det 




I NF er myndighetskrav og tillatelser skilt ut i en egen bestemmelse. Utgangspunktet i art. 5 er 
at leverandøren plikter å holde seg informert om og rette seg etter gjeldende regelverk. Etter 
art. 5.1 annet ledd kan lover og forskrifter samt krav og pålegg som endres etter kontraktens 
undertegning, gi krav om endring av kontraktspris eller fremdriftsplan. Det samme gjelder for 
endringer i offentlige myndigheters praktisering av lover og forskrifter, jf. annet punktum. 
Vilkåret for justering av kontraktsprisen eller fremdriftsplanen er at regelendringen "nødven-
diggjør Endring av Arbeidet eller dets utførelse som påvirker Leverandørens kostnader eller 
fremdrift".  
 
Etter lex specialis-synspunkter vil art. 5.1 gå foran art. 28, slik at endringer i offentlige myn-
digheters krav etter kontraktsinngåelsen ikke vil være force majeure under NF.
110
 Et spørsmål 
er om art. 28 kan komme til anvendelse ved eksterne krav som ikke er omfattet av art. 5.1. 
Kaasen skriver at det er "prinsipielt" tenkelig at art. 28 er relevant der spesialreguleringen 
ikke rekker.
111
 Han viser til Mestad, som bruker ny lov om handelsblokade som eksempel på 
endring som har virkning på rammebetingelsene for arbeidet.
112
 Mestads fremstilling er knyt-
tet til NF 87 og en antagelse om at plasseringen av art. 12.4 i hovedklausulen om endringer 
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selskapet ønsker, tyder på at bestemmelsen sikter til lover og regler som setter krav til kon-
traktstingen selv eller direkte til hvordan arbeidet skal utføres.
113
 Av denne grunn antar han at 




Art. 5 i NF 07 er plassert i del II om utførelsen arbeidet og er ikke begrenset til endringer sel-
skapet ønsker, jf. "hver av partene" i art. 5.1 annet ledd. Forutsetningen for Mestads fremstil-
ling er derfor ikke direkte anvendelig på NF 07, men spørsmålet er om resonnementet likevel 
er overførbart til någjeldende versjon av standarden. 
 
Art. 5.1 første ledd bokstav a knytter seg til lover og forskrifter på byggeplassen og stedet der 
kontraktsgjenstanden skal benyttes, mens bokstav b gjelder krav og pålegg, typisk sertifise-
ringskrav eller pålegg fra Petroleumstilsynet.
115
 En ny lov om handelsblokade kan gjøre det 
vanskelig eller dyrt å skaffe nødvendige materialer.
116
 Loven vil ikke være knyttet til spesi-
fikke krav på en byggeplass, i motsetning til for eksempel en ny forskrift om sikkerhetstiltak 
ved sveising. Ordlyden i bokstav a trekker i retning av at loven vil falle utenfor art. 5, fordi 
den ikke retter seg mot krav på byggeplassen eller der kontraktsgjenstanden skal brukes. Si-
den det er snakk om en lov, vil den heller ikke være omfattet av bokstav b, og i henhold til 
annet ledd er man derfor utenfor myndighetskrav som kan gi krav på endring av kontraktspris 
eller fremdriftsplan. Mestads resonnement om at endringer som har mer indirekte virkninger 
må håndteres som force majeure, synes derfor å være overførbart til NF 07. 
 
I fremstillingen påpeker Mestad at vilkåret om at regelendringen må nødvendiggjøre "Endring 
av Arbeidet eller dets utførelse" i art. 5.1, ikke passer så godt på regler som virker inn på 
rammevilkårene.
117
 Uttalelsen tjener som et støtteargument for hvorfor art. 28 kommer til 
anvendelse ved indirekte virkninger av en regelendring. 
 
Art. 5.1 kan også forstås slik at det ikke er utelukket at endring av rammevilkår kan gjøre det 
nødvendig å endre arbeidet. Art. 1.4 i NF 07 definerer "Endring av Arbeidet". Blant alternati-
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vene er endring av "Fremdriftsplanen". Ved handelsblokade, importforbud eller andre lignen-
de restriksjoner kan det oppstå forsinkelse for leverandøren fordi de bestilte materialer ikke 
kan skaffes i tide. I slike tilfeller vil den nye regelen nettopp ha innvirkning på arbeidet selv 
om den har indirekte karakter. Selv om de øvrige alternativene i art. 1.4 passer bedre for di-
rekte virkninger av regelendringer, kan derfor også indirekte virkninger nødvendiggjøre end-
ring av arbeidet i kontraktens forstand og derfor være omfattet av art. 5.1.  
 
Det primære formål med kravene i bokstav a og b er å sikre kvaliteten på kontraktsgjenstan-
den.
118
 En handelsblokade vil typisk være politisk motivert og ikke ha betydning for kvalite-
ten. Derimot kan en importrestriksjon være begrunnet i sikkerhets- eller helsemessige hensyn, 
eksempelvis ved at man ikke ønsker materialer som inneholder visse stoffer. Slike hensyn kan 
det argumenteres for at har noe med kvaliteten på kontraktsgjenstanden å gjøre. Selv om im-
portrestriksjonen må forstås som rammebetingelser i Mestads fremstilling, og dermed indirek-
te virkning, er det ikke gitt at det er art. 28 og ikke art. 5.1 som kommer til anvendelse.  
 
Forholdet mellom art. 5 og art. 28 synes etter dette uklart. Et skille mellom direkte og indirek-
te virkninger vil i de fleste tilfeller være hensiktsmessig, men som jeg har vist ikke alltid eg-
net som rettesnor for grensen mellom de to bestemmelsene. 
    
For leverandøren vil det være en ulempe om endringen i eksterne krav blir subsumert under 
force majeure. Dette fordi art. 5.1 hjemler økonomisk kompensasjon, mens hovedregelen etter 
art. 28 er at hver av partene dekker sine egne omkostninger, se punkt 5.3.2.  
 
2.5.3 Bristende forutsetninger og avtaleloven § 36 
Foruten art. 5 om eksterne krav har revisjon av kontrakten etter den ulovfestede læren om 
bristende forutsetninger og avtaleloven § 36 klare fellestrekk med force majeure. Spørsmålet 
er når et forhold vil bli vurdert som en eventuell bristende forutsetning eller urimelig avtale-
vilkår etter avtaleloven § 36, og når det vil bli vurdert etter force majeure-reguleringen. 
 
LG-1995-520 berørte tilknytningspunktene mellom alle de tre formene for kontraktsrevisjon. 
Saken gjaldt det økonomiske oppgjøret etter fullført arbeid i en kontrakt mellom Statoil og 
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G&G International (GGI) om produksjon av fem tanker til Kårstø. Kontraktsvilkårene var i 
hovedsak de samme som NF 87. I anleggstiden hadde det kommet ekstremt store nedbørs-
mengder på Kårstø. GGI påberopte nedbøren som en bristende forutsetning for sitt anbud, 
som force majeure og som grunnlag for avtalesensur etter avtaleloven § 36. Retten tok stilling 
til værforholdene under alle de tre grunnlagene, og selv om GGI ikke fikk medhold i noen av 
dem, viser dommen at det ikke er noen klar grense mellom bristende forutsetninger, avtalelo-
ven 36 og force majeure. Også i teorien er det lagt til grunn at det er betydelig overlapping 




Det som skiller force majeure fra bristende forutsetninger, er først og fremst at en bristende 
forutsetning først kan gjøres gjeldende når den etter nærmere vurdering er relevant, mens 
virkningen av force majeure inntrer når vilkårene er oppfylt.
120
 Ved avtalerevisjon og rime-
lighetssensur er risikofordelingen i kontrakten et moment i vurderingen, mens risikoforde-
lingen ved force majeure er avtalt i selve reguleringen. Simonsen uttrykker forholdet slik at 
resultatet av force majeure-situasjoner kan minne om en revisjon etter læren om bristende 




En annen viktig forskjell er at kategorien av årsaker ved bristende forutsetninger og avtalelo-
ven § 36 vil være videre enn hendelser som er force majeure. Det er mange forutsetninger 
som kan være relevante bristende forutsetninger, men som samtidig aldri vil være force maje-
ure.
122
 Den klassiske dommen om bristende forutsetninger, Rt. 1999 s. 922, kan tjene som 
eksempel. Entreprenøren hadde her krevd tilleggsvederlag for mer kostnadskrevende sveise-
metode. Årsaken til merkostnaden var at entreprenøren hadde regnet med at sveisbarheten av 
det høyfaste stålet som skulle brukes, ikke ville by på problemer med hensyn til sprekkdan-
nelser. Spesiell stålkvalitet er ingen utenfrakommende og ekstraordinær begivenhet og vil 
derfor ikke være force majeure.    
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Vanskeligere er det med forhold som har overlappende rekkevidde, som i den nevnte lag-
mannsrettsdommen LG-1995-520. Spørsmålet som oppstår, er om læren om bristende forut-
setninger eller avtaleloven § 36 kan supplere art. 28 der vilkårene for force majeure ikke er 
oppfylt.  
 
Retten tok ikke uttrykkelig stilling til spørsmålet i LG-1995-520, men påpekte at dårlig vær "i 
noen utstrekning er hensyntatt i kontraktens regler om force majeure".
123
 Det ble lagt til grunn 
at definisjonen blant annet dekker ekstraordinære værforhold, og uttalelsene kan anses som 
antydninger om at bristende forutsetninger og avtaleloven § 36 ikke kan supplere art. 28.  
 
2.5.4 Hardshipklausuler 
Hardshipklausuler er nært beslektet med force majeure. Spørsmålet er her for det første om 
art. 28, jf. art. 1.8 er en "ekte" force majeure-regulering, eller om det er grunnlag for å hevde 
at bestemmelsene i virkeligheten er en hardshipklausul. Dette har betydning for tolkningen 
ved at hardshipklausuler normalt har noe lempeligere vilkår enn force majeure.
124
 Selv om NF 
bruker uttrykket force majeure, er ikke det i seg selv avgjørende for vurderingen av skillet 




Hardshipklausuler er en type kontraktsregulering hvor man søker å justere konsekvensene av 
endrede omstendigheter som virker inn på partenes interesser i kontraktsforholdet.
126
 Den 
typiske rettsvirkning er en reforhandlingsplikt for partene med det formål å gjenopprette ba-
lansen i kontraktsforholdet.
127
 Inntreden av en endring etter avtaleslutningen som har kvalifi-
sert innvirkning på kontraktsforholdet, som ligger utenfor kontroll og som ikke kunne forut-
ses, er typiske elementer på vilkårssiden i hardshipklausuler.
128
 Elementene er nært sammen-
fallende med elementene i definisjonen i art. 1.8, og hardshipklausuler er sett på som en un-
dergruppe av force majeure.
129
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Hovedvirkningen av at det foreligger force majeure under NF er at ingen av partene skal anses 
for å ha misligholdt en kontraktsforpliktelse, jf. art. 28.1. Ikke misligholdt kontraktsforpliktel-
se er en typisk rettsvirkning i force majeure-klausuler, mens den typiske rettsvirkningen i en 
hardshipklausul er reforhandlingsplikt.
130
 Ut i fra dette er art. 28 en force majeure-klausul, 
ikke en hardshipklausul. 
 
NF har etter dette ingen egen hardshipklausul. Et neste spørsmål er om fraværet kan ha betyd-
ning for forståelsen av art. 1.8. Bakgrunnen for problemstillingen er Mikelsens fremstilling 
om hardshipklausuler.
131
 Han legger til grunn at offergrensen i forbindelse med hindrings-
virkningen (jf. punkt 2.3.3) vil være noe lavere i kontrakter som inneholder en hardshipklau-
sul på linje med UNIDROIT art. 6.2.2, PECL art. 6:111 (1) og DCFR art. III.-1:110 enn etter 
kjøpsloven § 27.
132
 Han kommenterer også at hardshipklausuler er særlig egnet ved store til-
virkningskontrakter der tapet kan bli stort for leverandøren om han ikke får gjennomført sin 




Formålet med en hardshipklausul kan være å balansere kontrakten. Når forhandlingspartene 
til NF valgte å kun operere med en force majeure-klausul, ikke begge deler, må en legge til 
grunn at balansen er ment å være god nok gjennom vilkårene som de fremstår etter sin ordlyd. 
Selv om hardshipklausuler i henhold til teorien er særlig egnet ved store tilvirkningskontrak-
ter, gir ordlyden i art. 28 ikke rom for å innfortolke et lempeligere krav til selve hendelsen enn 
det jeg kom til i punkt 2.3.3, heller ikke for økonomisk force majeure. 
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3 Subjektive vilkår 
3.1 Innledning 
Det grunnleggende vilkåret om hendelse utenfor kontroll i art. 1.8 suppleres av to subjektive 
vilkår. For det første er det et krav om at parten "ikke burde ha forutsett" hendelsen ved kon-
traktsinngåelsen, dernest at parten "ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge 
virkningene av" den. Begge vilkårene er selvstendige vilkår som drøftes for seg.  
 
De subjektive vilkårene er gitt ulike benevnelser i teorien. Mestad og Brautaset omtaler dem 
som culpamodifikasjoner, oppdelt i henholdsvis culpa in contrahendo for forutsebarhetsvilkå-
ret og culpa in contracto for overvinnelsesvilkåret.
134
 Mikelsen bruker begrepene betrakt-




Nedenfor analyseres det nærmere innholdet i vilkårene med det formål å fastlegge en generell 
norm for henholdsvis hva man bør forutse og hvilke tiltak som kan kreves iverksatt. 
 
3.2 "Ikke burde ha forutsett" 
3.2.1 Utgangspunkt om hva man bør forutse 
Vilkåret innebærer at hendelser som parten burde ha forutsett ved kontraktsinngåelsen, ikke er 
force majeure. Å forutse noe betyr ifølge norsk bokmålsordbok "å skjønne noe på forhånd, 
ane".
136
 Det er en forskjell mellom å skjønne at noe kommer til å inntreffe og bare ane det. En 
part kan derfor ikke hevde at vilkåret er oppfylt fordi man ikke med sikkerhet skjønte hvilken 
hendelse som kom til å inntreffe, dersom man innså at det var sannsynlig. På den annen side 
er det ikke tilstrekkelig at det forelå en generell mulighet for hendelsen, force majeure er ikke 
utelukket selv om det ved kontraktsinngåelsen eksisterte en viss sjanse for at noe vil inntref-
fe.
137
 Utover dette er det skjønnsmessig hvor konkret forutsebar en hendelse må være for at 
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vilkåret ikke er oppfylt.
138
 Kaasen oppstiller som utgangspunkt "at den faktisk inntrådte hen-
delse med de vesentlige av dens i denne forbindelse relevante karakteristika måtte fremstå 




Utgangspunktet er hentet fra en ekspertavgjørelse i PetrIus 1996 s. 97 om korrosjon på en 
lekter. Kontrakten var en transport- og installasjonskontrakt som på de relevante punkter var 
identisk med den engelske versjonen av NF 87. Lekteren som skulle brukes i transporten av 
en jacket (understellet til en plattform), var så angrepet av korrosjon at den ikke møtte klassi-
fikasjonskravene. Leverandøren hevdet at korrosjonen skyldtes force majeure, men fikk ikke 
medhold av eksperten.
140
 Begrunnelsen var knyttet til vilkåret "beyond the control of the par-
ties" snarere enn til forutsebarhetsvilkåret,
141
 men har overføringsverdi til den subjektive si-
den ved at korrosjon er eksempel på et vanlig problem som parten må forvente kan oppstå. I 
tråd med avgjørelsen er et forhold som er "common knowledge"
142
 og som ikke har eksterne 
årsaker eller er ekstraordinært, forutsebart ved kontraktsinngåelsen. 
 
Tolkningen samsvarer med Mikelsens begrep "typiske hindringssituasjoner" om forhold som 





3.2.2 Betydningen av ulik ordlyd i norsk og engelsk versjon av art. 1.8  
Kontrakten i ekspertavgjørelsen ovenfor var den engelske versjonen av force majeure-
definisjonen. Et spørsmål som ikke ble berørt i saken, men som likevel er relevant for tolk-
ningen av art. 1.8, er om det har betydning at det er en liten forskjell mellom den norske og 
den engelske versjonen. 
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I den engelske oversettelsen er det inntatt en rimelighetsstandard i form av formuleringen 
"reasonably have foreseen such occurence" [min uth.]. Den norske versjonen bruker "med 
rimelighet" til overvinnelsesvilkåret, men for forutsebarhetsvilkåret er det kun brukt "burde". 
Formuleringen i Hydro-kontrakten var "ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betrakt-
ning", mens Statoil-kontrakten gjorde nytte av "burde" på linje med den norske versjonen av 
art. 1.8.
144
 Tilsvarende vilkår i kjøpsloven § 27 første ledd har også inntatt en rimelighetsstan-
dard i form av formuleringen "ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning".  
 
En naturlig språklig forståelse av formuleringene not reasonably have foreseen og ikke burde 
ha forutsett kan tilsi at terskelen er noe lavere etter den engelske versjonen enn den norske. I 
merknadene til § 27 i forarbeidene til kjøpsloven står det om vilkåret at "hva selgeren bør ta i 
betraktning beror på de konkrete forhold" [min uth.].
145
 Her knyttes en culpavurdering til ord-
lyden om rimelighet, noe som tilsier at det ikke er grunnlag for å legge forskjellig aktsom-
hetsnorm til grunn ved de ulike formuleringene. Jeg finner heller ikke støtte i teorien for å 




Ulik aktsomhetsnorm mellom oversettelser i én og samme kontrakt som i NF vil dessuten 
fremstå som lite naturlig, særlig med tanke på at forhandlingspartene søkte å legge den eng-
elske oversettelsen så nært opptil den norske originalteksten som mulig.
147
 En slik tolkning vil 
også lett virke tilfeldig, siden det avgjørende kunne bli om kontrakten baserte seg på norsk 
eller engelsk oversettelse. Den lille forskjellen mellom norsk og engelsk versjon i art. 1.8 bør 
derfor ikke tillegges betydning i tolkningen av vilkåret om hva som var forutsebart da kon-
trakten ble inngått. 
 
3.2.3 Betydningen av ulik ordlyd i art. 1.8 og kjøpsloven § 27 
En annen nyanse som må vurderes, er forskjellen mellom "forutsett" og " tatt i betraktning" i 
henholdsvis art. 1.8 og kjøpsloven § 27. Spørsmålet er her om ulik begrepsbruk innebærer at 
aktsomhetsnormen i art. 1.8 har et annet innhold enn tilsvarende vilkår i kjøpsloven § 27. 
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Bakgrunnen for problemstillingen er at Hagstrøm skriver at en vurdering av hva man burde 
ha tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen, i hvert fall språklig sett er strengere enn en vur-
dering av hva man burde ha forutsett.
148
 Synspunktet er at dersom man burde tatt forbehold 
på grunn av muligheten for en hindring, vil ikke hindringen tillegges betydning, uavhengig av 
om hindringen kunne forutses med en rimelig grad av sannsynlighet.
149
 Til støtte for stand-
punktet viser Hagstrøm til Rt. 1962 s. 175, hvor det ble lagt vekt på at selgeren ikke hadde tatt 
forbehold om at det ble gitt importlisens på en dieselmotor for bruk i båt. På kontraktstids-
punktet var import av motoren betinget av kjøpetillatelse, og retten mente at muligheten for at 





En ren språklig forståelse tilsier i tråd med ovennevnte en lempeligere forståelse av vilkåret i 
art. 1.8 enn i kjøpsloven § 27. Mot en slik tolkning står uttalelser i forarbeidene til § 27, som 
sidestiller begrepene i formuleringen "det avgjørende er hva man kunne vente at selgeren 
skulle forutse muligheten av og ta i betraktning" [mine uth.].
151
 Heller ikke øvrig rettspraksis 
eller teori synes å vektlegge forskjellen i ordvalg, men fokuserer i stedet på hva debitor måtte 




Partene forventes å ha tenkt gjennom muligheten for å oppfylle sin del av kontrakten før avta-
len undertegnes, men det kan ikke kreves at enhver tenkelig situasjon er hensyntatt. I prinsip-
pet kan de aller fleste situasjoner være mulig å forutse, en innvending som har vært anført i 
teorien som kritikk mot vilkåret.
153
 Et politisk debattert og mye omtalt importforbud, et vars-
let jordskjelv eller store spenninger mellom to stater er situasjoner som er gitt som eksempler 
på farer en part bør skjønne kan påvirke oppfyllelsesmuligheten og derfor ta hensyn til ved 
avtaleinngåelsen.
154
 For offshorekontrakter, som ofte går over lang tid, kan det ha betydning 
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for vurderingen når i kontraktsperioden hendelsen oppstår. Det kan ikke forventes at man fo-
rutså en ekstraordinær værsituasjon to år før den inntraff, ei heller en streik som oppstår uten 
at det forelå streikefare ved avtaleinngåelsen. Derimot kan det forventes at man forutser al-
minnelig dårlig vær på det stedet kontraktsgjenstanden skal tilvirkes, uroligheter i landet man 
pleier å skaffe materialer fra eller, som det nevnte eksempel, et mye omtalt importforbud.  
 
Brunner refererer til at "unforeseeable" ofte brukes som synonymt vilkår til "taken into 
account".
155
 Han påpeker at en slik sammenstilling kan være misvisende og mener at det er 
viktigere å fokusere på risikofordelingen i kontrakten i vurderingen av hva som var forutse-
bart: 
 
"If the impediment was specifically foreseeable at the time of contracting, it is presumed that the obli-
gor has assumed the risk of its occurence. This presumption may be rebutted if the circumstances clear-
ly suggest that the obligor has not assumed the relevant risk. The obligor may then be exempted even 




Oppsummert fremstår det som uklart om det er noen realitetsforskjell mellom hva en part bør 
forutse og hva den bør ta i betraktning. Ordlyden skal som tidligere fremhevet være den pri-
mære tolkningsfaktoren i en standardkontrakt som NF. I tråd med en streng ordlydsfortolk-
ning må det foreligge høyere sannsynlighet for at en hendelse skal inntre for at den skal få 
betydning etter NF enn etter kjøpsloven. Også standardkontraktene for entreprise opererer 
med et betraktningsvilkår.
157
 I kommentarutgavene til NS 8405 og NS 8407 vises det til Hag-
strøm og understrekes at det avgjørende er hvorvidt parten hadde en oppfordring til å ta hind-




Et lempeligere vilkår i NF enn i kjøpsloven og sammenlignbare standardkontrakter kan virke 
lite rimelig. Samtidig hadde en av de tre forløperne til NF 87, Hydro-kontrakten, formule-
ringen "tatt i betraktning".
159
 De to andre, Statoil-kontrakten og NIFO-MVL-kontrakten, bruk-
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te henholdsvis "forutsett" og "foreseen".
160
 Når forhandlingspartene til NF valgte å bruke fo-
rutse fremfor ta i betraktning, og heller ikke har endret definisjonen i senere revisjoner, bør 
det få betydning for tolkningen. Spørsmålet om hva man burde ha regnet med fremstår fort-
satt som gyldig. Betydningen av om det burde vært tatt forbehold, får derimot mindre vekt i 
tolkningen av art. 1.8. 
 
3.3 "Overvinne eller avverge virkningene av"  
3.3.1 Et vanskelig vilkår 
Det siste vilkåret i art. 1.8 innebærer at hendelser som det med rimelighet kunne forventes at 
parten overvant eller avverget virkningene av, likevel ikke kvalifiserer som force majeure. 
Vilkåret gir anvisning på en offergrense som må fastsettes skjønnsmessig etter de konkrete 
omstendigheter. Vurderingen av hvilke krav som det med rimelighet kan stilles til parten som 





Vilkåret er ikke helt klart syntaktisk. Overvinne kan entes vise til en hendelse tidligere i defi-
nisjonen eller til virkningene av på linje med avverge. Det mest naturlige er nok det første 
tolkningsalternativet, altså at det er hendelsen som overvinnes. Tilsvarende tolkning er lagt til 




Overvinne og avverge har ulike språklige betydninger. Å overvinne en hendelse utenfor kon-
troll vil etter en naturlig språklig forståelse innebære at man nedkjemper eller fjerner selve 
hendelsen. Å avverge virkninger peker mot en mer indirekte inngripen, ved at man iverksetter 
tiltak for å motvirke den negative effekten hendelsen har for kontraktsforpliktelsen. De to 
elementene henger likevel så nært sammen at jeg ikke ser grunn til å drøfte dem hver for seg.  
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Den sentrale formuleringen for å fastlegge offergrensen er "med rimelighet".
163
 Ut over dette 
er det liten veiledning å hente i ordlyden i vilkåret eller definisjonen for øvrig for spørsmålet 
om hva man kan forvente at den rammede part foretar seg for å begrense konsekvensene av en 
inntrådt hendelse. Vurderingen er skjønnsmessig og konkret, og kravet til innsats vil variere 
etter hvilke konsekvenser ikke-oppfyllelse vil ha.
164
 Både Mestad og Kaasen tar utgangspunkt 
i at det kan kreves omorganisering av arbeidet, men at det går en grense for hvilke kostnader 
leverandøren får ved et slikt tiltak.
165
 Kaasen uttrykker dette som at kravet til innsats som of-
test vil være en økonomisk kost/nytte-vurdering, og at den alminnelige kontraktsrettslige loja-




Lojalitetsplikten i kontraktsforhold innebærer at partene har en viss plikt til å ta hensyn til og 
ivareta hverandres interesser.
167
 Kaasens henvisning til lojalitetsplikten må omfatte begge 
parter, slik at det gjelder et krav til lojal opptreden både for den part som er rammet av hen-
delsen og den som krever innsats. En leverandør som er rammet av en hendelse utenfor kon-
troll, vil ha plikt til å gjøre det han kan for at oppfyllelsen ikke skal bli påvirket av hendelsen. 
Lojalitetsplikt kan også innebære at en part må tåle noe,
168
 og på bakgrunn av dette kan man 
si at leverandøren må tåle å bli møtt med et krav om omorganisering av arbeidet som svar på 
varsel etter art. 28.2 om en force majeure-situasjon. På en annen side tilsier lojalitetskravet at 
selskapet ikke kan kreve oppofrelser som er uforholdsmessig tyngende i forhold til leverandø-
rens interesser. 
 
Det skjønnsmessige i vurderingen kan illustreres med et eksempel fra nyere tid. Eksempelet 
gjelder ikke fabrikasjon, men kan likevel gi en pekepinn på offergrensen og hva det er rimelig 
å kreve av leverandøren. Vulkanutbrudd på Island har ved flere anledninger ført til vanskelig-
heter med å frakte personell til og fra plattformer på norsk sokkel, siste gang i mai 2011. CHC 
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Helikopterservice, den største aktøren innen offshoreflyvninger i Norge, måtte avlyse en av-
talt tur til en rigg i Barentshavet på grunn av askeskyen.
169
 En askesky vil normalt være en 
hendelse utenfor kontroll som leverandøren ikke burde ha forutsett på kontraktstidspunktet. 
Derimot er det et spørsmål om virkningen av hendelsen kan avverges ved alternativ transport. 
Selv om luftrommet er stengt, kan det fortsatt være mulig å bruke båt, men kan selskapet kre-
ve at leverandøren stiller med båt som fraktmiddel i stedet? Samme problemstilling kan opp-
stå under NF der leverandøren har påtatt seg å frakte kontraktsgjenstanden luftveien. 
 
Umiddelbart høres det lite rimelig å vente at leverandøren avverger virkningen på denne må-
ten, til det vil det lett bli en for stor ekstrakostnad for leverandøren. Han vil her sannsynligvis 
måtte inngå kontrakt med ny underleverandør som besørger alternativ frakt. Merkostnaden for 
leverandøren kan bli uforholdsmessig stor i forhold til selskapets interesse i å motta kon-
traktsgjenstanden på avtalt tidspunkt. Én dags forsinkelse vil neppe ha avgjørende konsekven-
ser for selskapet. Tar man derimot hensyn til at et vulkanutbrudd kan vare i 1-2 uker,
170
 kan 
bildet endres. Konsekvensen for selskapet i form av tapt produksjon eller forsinket fremdrift, 
herunder ventetid for andre leverandører, vil være større jo lenger tid som går, og kost/nytte-
vurderingen som skissert ovenfor kan falle annerledes ut. Samtidig kan det sterke skjønns-
messige preget og bruk av rimelighet i vilkåret tale for at det ikke kreves så store oppofrelser 
når det først foreligger en ekstraordinær hendelse,
 171
 slik at det i et tilfelle som dette skal mye 
til for at leverandøren ikke er fritatt fra sin forpliktelse så lenge force majeure-situasjonen 
varer. 
 
Kjøpsloven § 27 første ledd har formuleringen "unngå eller overvinne følgene av". "Avverge" 
i NF peker mot en aktiv handling, mens "unngå" i kjøpsloven er passivt. Forskjellen er så liten 
at jeg ikke ser grunn til å gå nærmere inn på hvorvidt det foreligger realitetsforskjell, og når i 
tillegg "overvinne" er brukt i begge definisjonene, legger jeg til grunn at dette vilkåret skal 
tolkes likt som kjøpsloven § 27. Rettskildefaktorer til kontrollansvaret kan derfor få betydning 
for tolkningen. 
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Spørsmålet om overvinnelse av en hindring har blitt vurdert av Høyesterett flere ganger, og 
fellesnevneren for avgjørelsene er at domstolen ofte nevner konkret hva debitor burde ha 
gjort.
172
 For øvrig er det få holdepunkter for fastsettelsen av offergrensen i forarbeidene til 
kjøpsloven og teori. For den økonomiske virkningen av tiltak for å overvinne hindringen er 
det fremhevet at det ikke er tilstrekkelig at vilkårene for fritak etter kjøpsloven § 23 er opp-
fylt.
173
 Kostnaden for selgeren må altså være høyere enn at det står i et vesentlig misforhold til 
kjøperens interesse i at selgeren oppfyller, jf. kjøpsloven § 23 første ledd.  
 
En slik forståelse fremstår som strengere enn Kaasens tolkning av offergrensen i art. 1.8, med 
fokus på lojalitetsplikt og at uttrykkene som er benyttet ikke legger opp til å kreve meget store 




Det er få holdepunkter for å fastlegge offergrensen. Dommene Mestad viser til er gamle og 
inneholder ikke generelle uttalelser om hva som kan kreves. Uttalelsen i teorien som antyder 
et strengere vilkår enn det som fremgår av Kaasens fremstilling, er heller ikke klart formulert. 
Samlet sett fremstår offergrensen som en skjønnsmessig kost/nytte-avveining med relativt 
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I denne delen vil jeg gi noen flere eksempler på typiske situasjoner som kan bli påberopt som 
force majeure. Formålet er å vise sammenhengen mellom vilkårene i definisjonen og ytterli-
gere problematisere grensene for force majeure. Fremstillingen blir med det et tillegg til og en 
utdyping av gjennomgangen ovenfor.  
 
4.2 Uvær og naturkatastrofer 
Naturen kan forårsake omfattende skader og sette begrensninger for oppfyllelsen. Enten det er 
en askesky eller en orkan; ekstraordinære naturforhold kan gjøre det umulig eller svært vans-
kelig å oppfylle i henhold til kontrakten. Samtidig som det er klart at enkelte typer av naturfe-
nomener klart vil ligge innenfor definisjonen i art. 1.8, er det like klart at ikke enhver storm 
vil gi krav på fristforlengelse. Den nærmere grensedragningen behandles i det følgende.  
 
Naturkatastrofer som jordskjelv og tsunamier er blant de klassiske typene av force majeure og 
vil lett gi parten krav på fristforlengelse dersom de hindrer oppfyllelsen. Gjennom naturskade-
loven ytes det erstatning for naturskader der det ikke er mulig å forsikre seg mot skaden ved 
alminnelig forsikring, jf. naturskadeloven § 1. Naturskade defineres i § 4 som "skade som 
direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd 
eller lignende". Tilsvarende naturulykker inngår gjerne i listen med eksempler som ofte er gitt 
i force majeure-klausulen.
175
 Naturkatastrofer som flom og jordskjelv er også blant hendelse-
ne som er oppfattet som klassiske force majeure-situasjoner, gjerne under betegnelsen "acts of 
God".
176
 Det er ikke tvilsomt at naturkatastrofer og naturulykker er omfattet av art. 1.8 i NF. 
Vurderingen må fortsatt skje etter ordlyden i de generelle vilkårene, men generelt vil natur-
hendelser av dette slaget ha en så ekstraordinær karakter at terskelen for å konstatere force 
majeure vil være lav. 
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  ICC Force Majeure Clause 2003 clause 3 [e], LOGIC Construction 15.2 (d) 
176
  Brunner (2009) s. 206 
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Uvær i seg selv har et mindre klart resultat. Den uttømmende listen over force majeure-
situasjoner i LOGIC-standarden innebærer at dårlig vær aldri er force majeure.
177
 Regule-
ringen skiller seg fra NF, idet art. 1.8 etter sin ordlyd ikke utelukker at uvær kan kvalifisere. 
NF har heller ingen tilsvarende bestemmelse som NSC 05 art. 4.7 om "Weather Downtime". 
Under NF må uvær bedømmes ut i fra de generelle vilkårene i art. 1.8. Den sentrale problems-
tillingen er hvor terskelen ligger for hvor hardt eller unormalt været må være før det kvalifise-
rer som force majeure. Herunder er det et spørsmål om terskelen påvirkes av klimaendringer 
og mer ekstremvær. 
 
Generelle værforhold vil være forutsetninger parten bør ta hensyn til ved kontraktsinngåelsen. 
Dette har også kommet til uttrykk i Høyesterett. I Rt. 1934 s. 507 ble det uttalt at isvanskelig-
heter på Rhinen var noe man måtte regne med på årstiden, selv om vinteren hadde vært used-
vanlig lang.
178
 Hindringen var derfor ikke force majeure.
179
 For betydningen av værforhold på 
entrepriserettens område uttaler Hagstrøm: "… at vinteren kan bli streng med lange kuldepe-





Uttalelsen er overførbar til NF, for selv om fabrikasjon under NF normalt foregår innendørs 
på et verft, og derfor er mindre sårbar for vær og vind, kan hele eller deler av produksjonen 
også i en kontrakt under NF foregå utendørs. I tillegg kan både utendørs og innendørs arbeid 
hindres av uvær ved at tilkomsten til fabrikken er hindret, eksempelvis dersom veien har rast 
ut eller er sperret av nedblåste trær og lyktestolper. Selve leveringen kan også være avtalt skal 
skje ved en kai eller ute i fjorden, hvor værforholdene får større betydning. Ved ekstremvær 
blir man dessuten ofte rådet til å holde seg innendørs, slik at de ansatte av sikkerhetsmessige 
årsaker ikke kan møte opp på jobb. I slike ekstraordinære situasjoner vil uværet kvalifisere 
som force majeure. 
 
                                                 
177
  LOGIC Construction 15.2 (d), LOGIC Guidance Notes 2.7 
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  Rt. 1934 s. 507, på s. 509 
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  Rt. 1934 s. 507, på s. 508-509 
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  Hagstrøm (2011) s. 503 
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Utgangspunktet i vurderingen av om uvær er av en ekstraordinær karakter må tas i de normale 
forholdene på stedet. Dette går blant annet frem av LG-1995-520 (se punkt 2.5.3), hvor be-
regninger av nedbørsmengdene i anleggstiden ble gjort på anleggsstedet. Beregninger tydet på 
at det dreide seg om nedbørsmengder som Kårstø i gjennomsnitt bare ville oppleve hvert fem-
tiende år, men retten tok ikke stilling til om dette var tilstrekkelig da den anså kravet for pre-
kludert på grunn av oversittet varslingsfrist. 
 
LH-2011-146195 er et eksempel fra entrepriseretten på at værforhold over tid ble ansett for å 
være ekstraordinære. Saken gjaldt krav om tilleggsvederlag ved vinterdrift av veier, og et av 
tvistepunktene var om spesielle værforhold ga grunnlag for tillegg. I kontrakten var det inntatt 
et eget punkt om ekstraordinære værforhold som etterlot tvil om entreprenøren kunne kreve 
tilleggsvederlag ved mer ekstreme værsituasjoner. I vurderingen av værforholdene tok retten 
utgangspunkt i at verken temperatur eller nedbørsmengde var spesielt for årstiden i kontrakts-
området, men at en uheldig kombinasjon og rekkefølge av begivenheter skapte problemer. 
Situasjonen ble fremhevet som helt spesiell. Avgjørelsen er i tråd med teori om at terskelen er 
høy for å konstatere force majeure ved værforhold gjennom en periode.
181
   
 
Vurderingen kan bli noe annerledes for et uvær som rammer brått og hardt. "Ekstremvær" er 
et meteorologisk begrep som brukes for å angi omfanget av en værtype.
182
 Varselet utarbeides 
etter en beredskapsplan og gis når det er fare for liv og verdier.
183
 Ekstremvær med sterk vind 
og kraftig nedbør som hindrer oppfyllelsen, kan kvalifisere som force majeure. LB-2011-
95644 viser at også tordenvær kan gi krav på fristforlengelse. Vurderingen av uvær vil være 
en konkret vurdering, hvor det også vil være et spørsmål om parten gjorde det som med rime-
lighet kunne forventes for å overvinne eller avverge virkningene av hendelsen. Dersom Mete-
orologisk institutt sender ut ekstremvarsel med full storm og orkan i kastene, er det rimelig å 
forvente at leverandøren sikrer området som benyttes til produksjonen, både innendørs og 
utendørs. Byggematerialer som skal inngå i kontraktsgjenstanden må festes slik at de ikke 
forsvinner eller blir ødelagt. Har leverandøren gjort de sikringstiltak som kan forventes, vil 
det være force majeure om oppfyllelsen likevel blir forhindret av uværet. Det samme må gjel-
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  Hagstrøm (2011) s. 503, Marthinussen (2012) s. 517  
182
  Pedersen (2011) 
183
  Pedersen (2011) 
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de dersom uværet blir verre enn antatt, for eksempel med etterfølgende springflo og jordskred. 
Dette er ikke et upraktisk scenario, for de kraftigste og mest skadelige skybruddene er fortsatt 
vanskelige å varsle sikkert.
184
   
 
Foruten direkte konsekvenser kan uvær også ramme parten indirekte, for eksempel i form av 
strømbrudd. I forbindelse med stormene "Hilde" og "Ivar" høsten 2013 ble mange tusen kun-
der strømløse.
185
 Situasjonen er i et slikt tilfelle en kombinasjon av ekstremvær og leveranse-
svikt. Begge uværene var varslet, men det er vanskelig å sikre seg mot strømbrudd. Det kan 
neppe forventes at leverandøren avverger virkningen av strømbruddet ved å skaffe aggregat 
som dekker energibehovet man normalt ville ha dekket gjennom elektrisitet. Derimot er det 
rimelig å vente at leverandøren gjør det han kan for å begrense forsinkelsen ved for eksempel 
å legge om arbeidsoperasjonene dersom strømbruddet varer noen dager.  
 
Leveranser av basistjenester er i nordisk teori gjerne ansett for å stå i en særstilling.
186
 Der 
produksjonsmidlene ikke har noen direkte sammenheng med utførelsen av den særskilte avta-
len, antas de å falle utenfor anvendelsesområdet til CISG art. 79 annet ledd om dobbel force 
majeure.
187
 Svikt fra leverandører av alminnelig infrastruktur som vann, strøm og offentlig 




Nyere klimaforskning viser at vi har mer ekstremvær i vente. FNs femte klimarapport ble of-
fentliggjort 31. mars 2014 og slår fast at samfunnet står overfor store utfordringer som følge 
av klimarelatert ekstremvær.
189
 Effekten av klimaendringene er synlig også her til lands. NVE 
har uttalt at det regner 19 prosent mer enn for 100 år siden, og at vi har fått 25-35 prosent mer 
ekstremnedbør.
190
 Kraftige regnskyll, med økt fare for flom og skred, nødvendiggjør en kli-
                                                 
184
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Klimaendringene kan gi en forskyvning i hva som anses for å være forutsebart ved kontrakts-
inngåelsen. Det som var et ekstraordinært uvær for 10-20 år siden, kan bli vurdert annerledes i 
dag. Hans Christian Bugge har oppsummert klimaendringenes effekt på terskelen for force 
majeure på følgende måte: 
 
"Når slike «naturkatastrofer» blir mer sannsynlige, kan de ikke lenger gi samme grunnlag for å frita for 
ansvar. Fortsatt må de anses som 'acts of God', men de bør kanskje ikke alltid kunne påberopes som fri-
takende «force majeure». Klimavirkningene bidrar slik til at selve force majeure-begrepet kanskje må 
gis et noe annet innhold i forhold til visse typer naturkatastrofer …"192 
 
Sitatet gir grunnlag for å hevde at mer ekstremvær vil synliggjøre det dynamiske i definisjo-
nen. I tråd med konklusjonen ovenfor i punkt 3.2.3 er normen for forutsebarhetsvilkåret like-
vel ikke like streng som etter kjøpslovens betraktningsvilkår. Det kan tilsi forsiktighet med å 
avfeie et krav om fristforlengelse med henvisning til at leverandøren burde ha tatt forbehold 
om stadige ekstremvær.  
 
4.3 Krig 
Krig og krigslignende situasjoner som revolusjon, opprør og terror er i likhet med naturkata-
strofer blant de klassiske force majeure-hendelsene som faller utenfor kontrollsfæren. Et prak-
tisk unntak er risikoen for underleveranser. Der leverandøren har hatt innflytelse på valg av 
underleverandør, kan uroligheter i landet leveransen er bestilt fra aktualisere spørsmålet om 
aktsomt valg av underentreprenør, jf. punkt 2.4.2. Valgte leverandøren å kontrahere med en 
produsent med base på Krim umiddelbart i forkant av eller under urolighetene i mars 2014, vil 
det fort anses som et uaktsomt valg som avskjærer force majeure. Oppstår det uroligheter un-
derveis i kontraktsperioden, men slik at valget av underleverandør var aktsomt ved kontrahe-
ringen, vil det være et spørsmål om de subjektive vilkårene er oppfylt. Kan det med rimelighet 
ventes at leverandøren overvinner hendelsen eller avverger virkningene av den ved å overføre 
                                                 
191
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  Bugge (2008) s. 98 
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underkontrakten til en annen underleverandør? Her vil offergrensen og kost/nytte-vurderingen 
som skissert i punkt 3.3.2 komme inn med full tyngde. Mindre, generiske leveranser vil det 
være rimelig å forvente at leverandøren sørger for å få levert fra en annen produsent. Større og 
mer kompliserte arbeider vil det imidlertid kunne være vanskelig og uforholdsmessig kostbart 
å overføre. 
 
Terror- og piratangrep er to undergrupper av krigslignende situasjoner som er aktualisert de 
siste årene. ICC Force Majeure Clause 2003 nr. 3 [c] har "act of terrorism, sabotage or piracy" 
som relevante hendelser. For NF vil vurderingen i likhet med uvær bero på om de generelle 
vilkårene er oppfylt, med utgangspunkt i forholdene på stedet for oppfyllelse. For et verft på 
Vestlandet vil terroraksjoner ikke være noe man må regne med, men skal oppfyllelsen skje i 
Bagdad eller Kabul, blir vurderingen en annen. Et mulig scenario er at klimaaktivister gjen-
nomfører terroraksjoner mot leverandører i protest mot oljeutvinning. I verste fall vil terror-
angrep være forutsebart for leverandøren og dermed ikke force majeure, men det må antas at 
det skal svært mye til. 
 
Hva gjelder piratangrep, synes meningene å være delte. Mikelsen vektlegger skillet mellom 
typiske og ekstraordinære forhold, hvorav førstnevnte ikke kan påberopes som force maje-
ure.
193
 Han fremhever at enkelte forhold er særlig nærliggende for en forpliktelse: "Påtar man 
seg for eksempel å frakte gods gjennom Adenbukta, er piratangrep en typisk fare."
194
 Hag-
strøm kommenterer til dette at "acts of piracy" tradisjonelt er anerkjent som force majeure og 




Sikkerhetssituasjonen i Adenbukta er en annen i dag enn da Mikelsen skrev sin avhandling 
(2005-2009
196
). Bedre beskyttelse på skipene og økt marineinnsats har ført til en sterk ned-
gang i antall piratangrep.
197
 Faren er ikke lenger like typisk, og det vil være meget strengt å 
avskjære fritak dersom det oppstår en kapringssituasjon og mannskapet har fulgt gjeldende 
sikkerhetsprosedyrer.  
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I likhet med terrorangrep kan også trusler om angrep i form av en bombetrussel eller funn av 
mystiske gjenstander kvalifisere som force majeure. En kan tenke seg at produksjonen må 
stanse på grunn av en innringt trussel om at det befinner seg en bombe i lokalene. Man er nødt 
til å evakuere bygningen og gjennomsøke stedet grundig før arbeidet kan gjenopptas. Leve-
randøren vil her være prisgitt politiets videre anvisninger og har få muligheter til å unngå for-
sinkelsen stansen medfører. Tilsvarende vil gjelde ved sabotasjeaksjoner eller demonstrasjo-
ner som hindrer arbeidet.  
 
4.4 Streik 
Streik kan få store konsekvenser for fremdriften og er et omstridt typetilfelle av force maje-
ure.
198
 Ved vurderingen av kontrollvilkåret ved streik har det tradisjonelt gått et skille mellom 
streik eller arbeidskonflikt som skyldes interne forhold og landsomfattende streik eller lock-
out. Førstnevnte tilfelle er gjerne ansett for å være et forhold ved egen virksomhet, mens 
streik i forbindelse med tariffoppgjør eller lockout iverksatt av en arbeidsgiverorganisasjon er 
utenfrakommende hendelser og dermed relevante.
199
 Samme utgangspunktet vil også gjelde 
der streiken rammer en underleverandør, jf. punkt 2.4.2. 
 
Det kan imidlertid problematiseres om det er heldig å trekke en absolutt grense for streik hos 
egne ansatte som en hendelse innenfor kontroll. I teorien er det uenighet om ulovlig streik kan 
sies å være et forhold innenfor kontroll og dermed ikke kvalifisere som force majeure.
200
 Krü-
ger argumenterer for at alle hindringer som kan tilbakeføres til egne ansatte, ligger innenfor 
kontrollsfæren, selv om arbeidsgiver ikke kan klandres for situasjonen.
201
 Bergem, Konow og 
Rognlien går imot en så streng tolkning, og synes å legge til grunn at ulovlig streik er et for-
hold utenfor kontroll.
202
 I samme retning går også Sandvik, som poengterer at også ulovlig 
streik kan kvalifisere som force majeure, så lenge virkningene av streiken er sammenlignbare 
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med streik i forbindelse med forhandlinger om kollektive arbeidsavtaler.
203
 Mikelsen mener 
på sin side at den internasjonale tilnærmingen til streik etter CISG art. 79 er bedre, og gjør i 
tråd med denne et skarpere skille mellom interne forhold og generelle streiker. Som han utta-
ler det: "At selgers ansatte opptrer urimelig eller ulovlig, får som utgangspunkt være selgers 




Spørsmålet om ulovlig streik som et forhold innenfor eller utenfor kontroll synes fortsatt 
uklart. Teorien er ikke entydig, og heller ikke forarbeidene gir et klart svar. Lovgiver nøyer 
seg med å slå fast at streiker som skyldes tariffstridige forhold ved vedkommende virksomhet, 
er forhold som ligger innenfor kontrollsfæren.
205
 Streiker som ledd i generelle lønnsforhand-
linger i bransjen vil derimot kunne sies å ligge utenfor selgerens kontroll.
206
 Mellom disse 
ytterlighetene kan det oppstå atskillig tvil, men ut i fra risikobetraktninger vil en ulovlig streik 
ligge innenfor leverandørens kontroll, også der arbeidsgiveren ikke er å bebreide. 
 
Selv om en streik er av typen "generell fagforeningsstreik"
207
 og dermed utenfor leverandø-
rens kontroll, må også de øvrige vilkårene være oppfylt. Jeg tenker da særlig på at streiken 
ikke var forutsebar på kontraktstidspunktet. Dette er også fremhevet i forarbeidene til kjøps-
loven, som slår fast at selgeren ikke er fritatt dersom muligheten for en streik som ville hindre 
oppfyllelse kunne forutses og tas i betraktning på avtaletiden.
208
 Det sentrale spørsmål er hvor 
konkret forutsebar streiken må være, jf. punkt 3.2.1. Brunner uttaler om dette at dersom en 
generell streik "could be expected with significant probability" vil den anses som forutsebar 
for leverandøren og dermed hans risiko.
 209
 Formuleringen significant probability tilsier at det 
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Ekspertavgjørelsen i PetrIus 1996 s. 157 kan illustrere utfordringen med å vurdere streik som 
force majeure. I saken var det både påberopt streik på et lokalt elektrisitetsverk og hos en un-
derleverandør som force majeure. For e-verket var eksperten ikke i tvil; forholdet var "klart" å 
betrakte som force majeure ettersom streiken ikke hadde noen konkret tilknytning til forhol-
dene hos underleverandøren.
211
 For streiken hos underleverandøren var saken mer komplisert. 
Selskapet hadde gjort gjeldende at betydningen av streiken var uklar fordi det forelå få opp-
lysninger om hvorvidt underleverandøren kunne kontrollere streiken og om streiken var forut-
sebar ved kontraktsinngåelsen. Leverandøren hadde på sin side fremholdt at streiken var del 
av forhandlingene mellom fagforeningene og en industriforening om en enhetlig nasjonal 
lønnsavtale, altså en eksternt initiert arbeidskonflikt. Eksperten foretok ingen konkret vurde-
ring av streiken, men baserte sin avgjørelse på leverandørens anførsler da det ikke forelå opp-
lysninger som imøtegikk disse. Selskapets innvendinger mot streiken som force majeure kom 
ikke opp før ekspertavgjørelsen. Dette ble ansett for å være for sent, og leverandøren fikk 




Avgjørelsen ble tatt på grunnlag av tilgjengelige opplysninger og viser at dokumentasjon og 
varsling kan være vel så viktig som den materielle vurderingen. Selv om leverandøren hadde 
bevisbyrden i saken fordi det var han som påberopte force majeure (se punkt 5.4.1), var 
mangel på motargumenter om streikens karakter fra selskapets side nok til å gi krav på frist-
forlengelse.   
 
Tall fra SSB viser at antallet arbeidskonflikter i kategorien olje- og gassutvinning og berg-
verksindustri er nedadgående.
213
 Med unntak av 2012 hvor det ble registrert 9 232 tapte ar-
beidsdager, er det ikke registrert arbeidskonflikter som resulterte i tapte arbeidsdager siden 
2006.
214
 Til sammenligning ble det i perioden 2000-2006 registrert i alt 72 444 tapte arbeids-
dager.
215
 En topp var i 2004, hvor hele 41 979 arbeidsdager gikk tapt på grunn av streik.
216
 
Selv om tallene viser at oljestreiker var vanligere før, trenger ikke streik være et upraktisk 
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problem i tiden som kommer. De nylig gjennomførte lønnsforhandlingene mellom Fellesfor-
bundet og Norsk Industri er illustrerende i så måte. Økte krav til kostnadskutt og effektivise-
ring i bransjen kan resultere i tøffere arbeidsvilkår for de ansatte i industrien, som igjen kan gi 
seg utslag i konflikter.  
 
4.5 Teknisk svikt 
Det klare utgangspunktet vil være at produksjonstekniske hindringer og svikt i maskiner er 
hendelser innenfor leverandørens kontroll som ikke vil kvalifisere som force majeure. Forar-
beidene nevner uttrykkelig at tekniske problemer er eksempel på hindringer som skyldes må-
ten virksomheten drives på og derfor ligger innenfor kontrollsfæren.
217
 Sammenbrudd i ma-
skiner kategoriseres som "rene uhell" som også ligger innenfor kontroll.
218
 Spørsmålet er om 
det kan gjøres unntak fra dette utgangspunktet der svikten har "omfattende og avgjørende 




Mestad viser til entrepriseretten og hevder med støtte i annen teori at maskinsvikt ser ut til å 
bli godtatt som force majeure.
220
 Sammenbrudd i maskiner og utstyr kan også godtas på andre 
områder, og særlig ved tilvirkning spesielt for bestiller eller der det ikke er mulig å oppfylle 
på andre måter, "t.d. ved avtalar om røyrledningstransport av gass der det berre er ein røyrled-
ning".
221
 Hagstrøm går imot en slik forståelse når han uttaler at entreprenører som trenger 
spesielle anleggsmaskiner i arbeidet, har en oppfordring til å sikre seg mot uhell på forhånd, 
"slik at han ikke står maktesløs når uhellet inntreffer".
222
 Også Mikelsen oppstiller utgangs-
punktet om teknisk svikt som realdebitors risiko, men bringer inn skillet mellom typiske og 
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Samlet sett synes det klart at det skal svært mye til før maskinsvikt kan anses for å ligge uten-
for leverandørens kontroll. Leverandøren må ta høyde for at det kan oppstå behov for service 
på teknisk utstyr i løpet av en lang kontraktsperiode, og han vil også ha risikoen for at eventu-
elle reparasjoner er vellykkede. At svikten har en omfattende og avgjørende virkning for ar-




5 Virkninger av force majeure 
5.1 Innledning 
Dersom vilkårene for force majeure etter art. 1.8 er oppfylt, er den grunnleggende virkning at 
parten ikke skal anses for å ha misligholdt sin forpliktelse etter kontrakten, jf. art. 28.1. En 
sentral konsekvens er at leverandøren har krav på fristforlengelse som følge av force majeure, 
men forutsetningen for dette er at de prosessuelle reglene i art. 28 er overholdt. Jeg vil kort 
kommentere varslingsreglene før jeg går nærmere inn på de sentrale virkningene av force ma-
jeure og noen avgrensninger som kan skape vanskeligheter. 
 
5.2 Varslingsplikt og krav om endringsordre 
Parten har etter art. 28.2 en generell varslingsplikt dersom han vil "påberope seg Force Maje-
ure". En tolkning av plikten er at parten må gi varsel når han "har de informasjoner som tilsier 
at det er aktuelt å påberope seg situasjonen som force majeure".
224
 Tidsangivelsen er "så snart 
som mulig", og varselet skal i henhold til art. 36.1 være skriftlig. Varselet er et første signal til 
kontraktsmotparten om at en hindring har oppstått og trenger derfor ikke spesifiseres.
225
 Der-
imot må det fremgå tydelig av varselet at force majeure påberopes. Dette følger også av LG-
1995-520, hvor det ikke var tilstrekkelig at "dårlig vær" var oppgitt som grunnlag for krav.  
 
Virkningen av at det ikke er gitt varsel etter art. 28.2 er ikke helt klar, men det er mest trolig at 




I tillegg til det generelle varselet i art. 28.2 må leverandøren fremsette krav om justering av 
fremdriftsplanen innen 14 dager etter at force majeure-situasjonen har opphørt, jf. art. 28.3 
tredje ledd. Kravet skal fremsettes etter reglene i art. 12 til 16. 
 
I art. 16.6 er kravet om endringsordre gjentatt ved at det uttrykkelig slås fast at reglene i art. 
16 gjelder tilsvarende ved force majeure. Bestemmelsen innebærer at leverandøren må frem-
sette et krav om endringsordre etter art. 16.1. Dersom selskapet innrømmer force majeure, 
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  Kaasen (2006) s. 718 
225
  Kaasen (2006) s. 718-719 
226
  Kaasen (2006) s. 719 og s. 723 
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skal det utstede endringsordre etter art. 14, jf. art. 16.2 første alternativ. Vil selskapet derimot 
protestere mot kravet, må det utstede en omtvistet endringsordre i henhold til art. 16.2. Etter 
art. 16.3 kan leverandøren kreve at spørsmålet om situasjonen kvalifiserer som force majeure 
avgjøres foreløpig av en ekspert. Det følger også av art. 16.6 at endringsordrekrav må frem-
settes innen utløpet av fristen i art. 28.3. Formuleringen innebærer at et ellers rettmessig krav 
på fristforlengelse på grunn av force majeure prekluderes dersom krav om endringsordre ikke 
er fremsatt innen 14 dager, jf. art. 28.3. Tilvarende tolkning er lagt til grunn av Kaasen, mens 
ekspertavgjørelsen i PetrIus 1996 s. 157 konkluderer motsatt ut i fra at preklusjon ikke frem-
kommer klart og uttrykkelig av art. 28 isolert sett.
227
 I likhet med Kaasen mener jeg det må 
være grunn til å se kontrakten i sammenheng her, hvilket innebærer at henvisningen i art. 28.3 




5.3.1 Virkning på fremdriftsplanen 
Forutsatt at de prosessuelle vilkårene er oppfylt, skal fremdriftsplanen justeres "under hensyn-
tagen til den forsinkelse som Leverandøren er påført som følge av Force Majeure-
situasjonen", jf. art. 28.3 tredje ledd siste punktum. Siden force majeure-reguleringen er gjen-
sidig, vil leverandøren ha krav på justering av fremdriftsplanen både dersom force majeure 
rammer han selv og dersom det rammer selskapet. Dette innebærer at force majeure med hen-




Formuleringene under hensyntagen til og som følge av antyder en skjønnsmessig vurdering av 
hvordan fremdriftsplanen skal justeres. Ordlyden åpner opp for at fremdriftsplanen kan juste-
res mer enn nøyaktig den tiden som force majeure-situasjonen pågikk. Hvis en orkan gjorde at 
arbeidet måtte stanse i to dager, utelukker ikke ordlyden at fremdriftsplanen kan justeres med 
mer enn disse to dagene. Kaasen forutsetter med formuleringen "det fremgår at det ikke er 
noen direkte binding – i noen retning – mellom den forsinkelse hindringen isolert sett fører til 
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  PetrIus 1996 s. 157, på s. 168 
228
  Kaasen (2006) s. 709 
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og den justering som skal skje i fremdriftsplanen"
229
 at også det motsatte er mulig, at effekten 
på fremdriftsplanen er mindre enn den forsinkelsen hindringen isolert sett medfører. Mestad 
konsentrerer seg om det mer praktiske at fremdriftsplanen justeres mer,
230
 men Kaasen forstår 




Begge forfatterne påpeker at justering av fremdriftsplanen etter art. 28.3 skal skje etter de 
samme kriteriene som ved justering ved endringsarbeider etter art. 13.4.
232
 Relevante momen-
ter er blant annet den samlede effekten av force majeure-situasjonen og tidligere endringer 




5.3.2 Virkning på omkostningene 
Det følger av art. 28.3 første ledd at hver av partene som utgangspunkt skal dekke sine om-
kostninger som skyldes en force majeure-situasjon. Et unntak gjelder der det er selskapet som 
påberoper seg force majeure, hvor art. 18.2 kommer til anvendelse, jf. art. 28.3 annet ledd. I 
likhet med løsningen i andre standardkontrakter er hovedregelen i NF at leverandøren ikke 
kan kreve justering av kontraktsprisen ved force majeure.
234
 NTK har en avvikende regulering 
av risikoen for omkostninger ved at standarden i art. 28.4 pålegger selskapet å dekke leveran-





Kostnader som følge av force majeure kan bli relativt store og vil for leverandørens del særlig 
knytte seg til arbeidet med kontraktstingen.
236
 Det kan være kostnader i forbindelse med om-
legging av arbeidet, full lønn til arbeidstakerne selv om det er stans i arbeidet eller utgifter og 
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 Slike kostnader må leverandøren altså dekke selv der det er han som 
har påberopt force majeure. 
 
For spørsmålet om kostnader er det verdt å påpeke en praktisk viktig konsekvens av force 
majeure. For at situasjonen ikke skal få for store følger for prosjektet, vil selskapet gjerne kre-
ve at leverandøren forserer arbeidet, jf. art. 12. Dette gjøres ved at selskapet utsteder end-
ringsordre etter art. 14. I et slikt tilfelle vil leverandøren ha krav på justering av kontraktspri-
sen, jf. art. 13.2. Den reelle virkningen av force majeure vil som følge av dette være at selska-
pet har en større risiko for omkostningene enn art. 28.3 isolert sett legger opp til.   
 
5.4 Samvirkende årsaker 
5.4.1 Kravet til årsakssammenheng og bevisbyrde  
"I den utstrekning" i art. 28.1 setter et krav om årsakssammenheng mellom force majeure-
hendelsen og den grunnleggende virkning om ikke-mislighold. Vilkåret reiser flere problem-
stillinger om hvilken virkning force majeure-situasjonen skal ha ved samvirkende årsaker. Et 
viktig poeng i den forbindelse er at det er den parten som påberoper force majeure som må 
"godtgjøre" at det foreligger en relevant hindring. Beviskravet er ikke tolket veldig strengt, 
det vil normalt være tilstrekkelig at det er rimelig sannsynlig at vilkårene for force majeure er 
oppfylt.
238
 Likevel vil det kunne være vanskelig for leverandøren å godtgjøre at force majeure 
er hovedårsaken til forsinkelsen og dermed grunnlag for krav om fristforlengelse. 
 
5.4.2 Force majeure inntreffer etter allerede oppstått forsinkelse 
Et første problem som kan oppstå, er at force majeure-situasjonen inntreffer etter at leverand-
øren allerede har pådratt seg forsinkelse.
239
 Den opprinnelige forsinkelsen er et kontrakts-
brudd som leverandøren risikoen for, slik at selskapet vil ha krav på dagmulkt dersom den 
oppsatte dagmulktsanksjonerte milepælen ikke nås, jf. art. 24.2. Den senere forsinkelsen, som 
skyldes force majeure, vil isolert sett gi leverandøren krav på fristforlengelse. 
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  Mestad (1991) s. 244-245, Kaasen (2006) s. 721 
238
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Spørsmålet er om kravet til årsakssammenheng i art. 28.1 er oppfylt for den siste hindringen, 
eller om force majeure-situasjonen derimot er en adekvat følge av den opprinnelige forsinkel-




Vurderingen av kravet til adekvat årsakssammenheng kan avhenge av hvor sterkt leverandø-
ren er å bebreide for den opprinnelige forsinkelsen.
241
 Dersom den opprinnelige forsinkelsen 
skyldes "grovere former for skyld",
242
 hvilket må kunne sies å omfatte forsett og grov uakt-





Skyldes den opprinnelige forsinkelsen uaktsomhet i prosjektstyringen eller andre vanlige for-
hold, er det derimot trolig at force majeure-situasjonen er relevant ved vurderingen av den 
totale virkningen av forsinkelsen.
244
 Under fremstillingen av entreprisekontrakten argumente-
rer Mestad for at dagmulktsansvaret suspenderes så lenge arbeidet hindres av force maje-
ure.
245
 Kaasen kommenterer at Mestads resonnement synes relevant for NF 05,
246
 og med 
tilsvarende regulering i NF 07 burde det være relevant også for gjeldende versjon. 
 
5.4.3 Force majeure inntreffer samtidig med annen hindring 
Force majeure kan også oppstå samtidig med en hindring som leverandøren har risikoen for, 
eksempelvis underbemanning eller feil i utført arbeid. Spørsmålet er om man i et slikt tilfelle 
kan anse én av årsakene til forsinkelsen som den dominerende og tilskrive hele risikoen for 
forsinkelsen til den part som etter kontrakten har ansvaret for denne. 
 
Svaret er trolig nei, idet en slik løsning ville lempe urimelig mye risiko over på den ene av 
partene selv om begge har misligholdt kontrakten.
247
 I stedet fordeler man ansvaret for forsin-
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kelsen "forholdsmessig på de forsinkelsesårsaker som samlet har ledet til den aktuelle forsin-
kelse".
248
 Løsningen med fordeling av ansvaret har preg av rettferdighetsbetraktninger og 
hensynet til balanse i kontraktsforholdet.  
 
I en utrykket voldgiftsdom fra 1991 ble prinsippet om ansvar etter hovedårsakslæren fraveket 
til fordel for en slik forholdsmessig fordeling av ansvar der begge partene hadde bidratt til 
forsinkelsen.
249
 Begrunnelsen var at det må være mulig å sanksjonere en part som har mislig-





5.5 Forholdet til NF art. 29 
Art. 29.1 oppstiller en ubetinget utbedringsplikt for leverandøren ved skade på kontraktsgjen-
standen frem til levering. Skyldes skaden en force majeure-hendelse, tilsier systemet i kon-
trakten at virkningen om ikke-mislighold i art. 28.1 fortsatt må komme til anvendelse. Kaasen 
uttrykker dette som at force majeure-reguleringen går foran "fordi den innebærer justeringer 
av de grunnleggende kontraktsplikter som art. 29.1 pålegger leverandøren å oppfylle".
251
 Der-
som eksempelvis en flom som oppfyller vilkårene for force majeure medfører skade på kon-
traktsgjenstanden noen dager før levering, vil leverandøren ha krav på fristforlengelse etter 
art. 28.3. Han vil da først ha krav på justert fremdriftsplan, deretter plikt til å utbedre skaden 
og levere til ny leveringsdato.  
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Fremstillingen viser at vilkårene i art. 1.8 skal forstås strengt. Allerede utgangspunktet som 
nevnt innledningsvis, om at force majeure markerer et unntak fra oppfyllelsessvikt som et 
kontraktsbrudd, antyder en streng forståelse. I samme retning taler likhetene med kontrollan-
svaret. 
 
Utgangspunktet om en streng fortolkning er sentral for fastleggelsen av grensene for de ulike 
vilkårene. Der løsningen er usikker, vil funksjonsfordelingen i kontrakten kunne ha betydning 
for tolkningen. Det grunnleggende spørsmål er hvem av partene som er nærmest til å bære 
risikoen for den aktuelle hendelsen. Dersom det er leverandøren som har påberopt force ma-
jeure, vil en risikobetraktning i stor grad falle i hans disfavør, da hans grunnleggende forplik-
telse under NF er å levere på tid. 
 
Underveis i oppgaven har jeg konkludert at det ikke er et selvstendig krav at hendelsen skjer 
brått, ei heller at det må foreligge objektiv umulighet for å tilfredsstille kravet til hindrings-
virkning. Videre skal grensen for kontrollvilkåret trekkes etter et kontroll- og påvirkningsper-
spektiv. Selv om bransjepraksis kan antyde et lempeligere kontrollvilkår, har jeg ikke funnet 
tilstrekkelige holdepunkter i relevante rettskildefaktorer for at en slik praksis kan tillegges 
betydning. Praksisen kan være utslag av forretningsmessige hensyn, hvor selskapet godtar 
force majeure som grunnlag for fristforlengelse for å opprettholde et godt forhold til leveran-
døren gjennom en langvarig kontraktsperiode. En mulig konsekvens av økende effektivitets-
krav og kostnadskutt i bransjen er at selskapet vil stramme inn på en slik praksis og tolke vil-
kårene så strengt som det er rettslig grunnlag for.  
 
Et annet mulig utviklingstrekk er at det kan bli vanskeligere å påberope uvær som force maje-
ure. Etter hvert som ekstremvær blir det normale, vil det stilles større krav til hva leverandø-
ren bør forutse på kontraktstidspunktet. Under synspunktet at det kun er ekstraordinære for-
hold som er force majeure, kan økende nedbørsmengder og flere orkaner aktualisere spørsmå-
let om uvær overhodet kan anses som en relevant hindring. Større værrisiko for leverandøren 




Den sentrale virkning av force majeure er at leverandøren har krav på fristforlengelse. Som 
jeg har vist kan retten til ekstra tid innskrenkes gjennom kravet til årsakssammenheng i art. 
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7.3 Forarbeider 
Ot.prp. nr. 80 (1986-1987)  Om A Kjøpslov B Lov om samtykke til ratifikasjon av FN-
konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, ved-
tatt 11. april 1980. 
Ot.prp. nr. 21 (1996-97) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad 
m.m (bustadoppføringslova). 
 
7.4 Rettspraksis og ekspertavgjørelser 
Rt. 1919 s. 167 
Rt. 1934 s. 507 
Rt. 1935 s. 122 
Rt. 1951 s. 371 (Vedbolag-dommen) 
Rt. 1962 s. 175 
Rt. 1970 s. 1059 
Rt. 1988 s. 276 (Røstad-dommen) 
Rt. 1988 s. 295 (Skjelsvik-dommen) 
Rt. 1999 s. 922 
61 
 
Rt. 2003 s. 1132 
Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinnedommen) 
Rt. 2010 s. 1345 







PetrIus 1996 s. 97 [1992] 
PetrIus 1996 s. 157 [1989] 
 
7.5 Litteratur 
Brautaset (1998) Brautaset, Are. Kontraktsreguleringen ved salg av gass. I: 
Norsk gassavsetning: Rettslige hovedelementer. Oslo, 1998, s. 
41-278. 
Brunner (2009) Brunner, Christoph. Force Majeure and Hardship under Gen-
eral Contract Principles: Exemption for Non-Performance in 
International Arbitration. Alpher aan den Rijn, 2009. 
Bruserud (2010) Bruserud, Herman. Hardshipklausuler. Bergen, 2010. 
Bergem (2008) Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. 
Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale 
løsørekjøp: med kommentarer. 3. utgave. Oslo, 2008.  
Bugge (2008) Bugge, Hans Chr. "Klimarett" – Et essay om et rettsområde i 
utvikling. I: Miljørettslige emner: Festskrift til Ellen Margrethe 
Basse. Helle Tegner Anker og Birgitte Egelund Olsen (red.). 
København, 2008, s. 81-101. 
Dyrland (2006) Dyrland, Sondre. Det nye gassmarkedet – om standardkontrak-
ter for kortsiktig gassalg i Europa og USA. Oslo, 2006. 
62 
 
Hagstrøm (2011) Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. 2. utgave. Oslo, 2011. 
Kaasen (2006) Kaasen, Knut. Petroleumskontrakter: Med kommentarer til NF 
05 og NTK 05. Oslo, 2006. 
Krüger (1989) Krüger, Kai. Norsk kontraktsrett. Bergen, 1989. 
Krüger (1999) Krüger, Kai. Norsk kjøpsrett. 4. utgave. Bergen, 1999. 
Lilleholt (2014) Lilleholt, Kåre. Kontraktsrett og obligasjonsrett. I: Knophs 
oversikt over Norges rett. 14. utgave. Oslo, 2014, s. 210-276.  
Marthinussen (2010) Marthinussen, Karl, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen. 
NS 8405 med kommentarer. 3. utgave. Oslo, 2010. 
Marthinussen (2012) Marthinussen, Karl, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen. 
NS 8407: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepri-
ser med kommentarer. Oslo, 2012. 
Mestad (1991) Mestad, Ola. Om force majeure og risikofordeling i kontrakt. 
Oslo, 1991. 
Mikelsen (2011) Mikelsen, Anders Bernhard. Hindringsfritak: Det såkalte kon-
trollansvaret i kjøpsloven § 27. Oslo, 2011. 
Nazarian (2007) Nazarian, Henriette. Lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Oslo, 
2007. 
Sandvik (2004) Sandvik, Björn. Säljarens kontrollansvar: Skadeståndsansva-
rets grund och omfattning enligt köplagen och CISG. Åbo, 
2004. 
Simonsen (2011) Simonsen, Lasse. Vegsaltdommen – Rt-2010-1345. I: Nytt i 
privatretten. 13. årgang. 1/2011, s. 10-14. (Sitert fra Lovdata) 
Sørli (2006) Sørli, Arne-Martin H. Salg av flytende naturgass (LNG): Kort-
tidskontraktenes risikofordeling med særlig vekt på selgers ho-
vedforpliktelser. Oslo, 2006. 
Tørum (2007) Tørum, Amund Bjøranger. Direktekrav: Særlig om direktekrav 
63 
 
ved kjøp, tilvirkning og entreprise: Formuesrettslige analyser i 
komparativ belysning. Oslo, 2007. 
Tørum (2010) Tørum, Amund Bjøranger. Sammenlignende analyser av fabri-
kasjon og entreprise. I: Tidsskrift for forretningsjus. 2010, s. 
147-195. (Sitert fra Lovdata) 
Woxholth (2012) Woxholth, Geir. Avtalerett. 8. utg. Oslo, 2012. 
 
7.6 Andre kilder 
Benestad (2013) Benestad, Rasmus. Mer varme gir ekstremnedbør. I: Aftenposten 
24.10.2013. (Sitert fra Retriever) 
Bjørnestad (2014) Bjørnestad, Sigurd, Gunnar Kagge og Ida de Rosa. Fikk 80 kro-
ner mer i timen. Aftenposten, publisert på nett. 02.04.2014. (Sit-
ert fra Retriever) 
Christensen (2014) Christensen, Arnfinn. Flere skybrudd i vente. 24.02.2014. 
http://www.yr.no/nyheter/1.11565305 [sitert 17.03.2014] 
FNs klimapanel (2014) IPCC WGII AR5. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, 
and Vulnerability. Summary for Policymakers. IPCC, 2014. 
http://ipcc.ch/ [Sitert 01.04.2014] 
Honningsøy (2014) Honningsøy, Kirsti Haga. - Vi må ha et lønnsoppgjør på 2-tallet. 
NRK, publisert på nett. 10.03.2014. (Sitert fra Retriever) 
NATO Shipping Centre 
(2013) 
NATO Shipping Centre. Pirate Activity in the High Risk Area. 
2013. http://www.shipping.nato.int/Pages/Piracystatistics.aspx 
[Sitert 08.04.2014] 




Norges Rederiforbund. Bedre beskyttelse gir færre piratangrep. 
13.06.2012. http://ret.nu/gs2SJJtm [Sitert 28.03.2014]  
NTB (2014) NTB og Marius Lorentzen. Her er kravene i industrioppgjøret. 
64 
 
E24, publisert på nett. 10.03.2014. (Sitert fra Retriever) 
NVE (2014) NVE Rapport 2014:8. Erfaringer fra ekstremværet Hilde, no-
vember 2013. (2014) 
http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2014/rapport2014_08.
pdf [Sitert 24.04.2014] 
Pedersen (2011) Pedersen, Kamilla, Astrid Rommetveit. Hva er et "ekstremvær"? 
25.11.2011, oppdatert 05.12.2013. 
http://www.yr.no/nyheter/1.7890946 [Sitert 17.03.2014] 
Pedersen (2013) Pedersen, Kamilla. Her herjet "Ivar" fra seg. 13.12.2013. 
http://www.yr.no/nyheter/1.11416310 [Sitert 17. mars 2014] 
Salvesen (2014) Salvesen, Geir. Mye mer ekstremnedbør. I: Aftenposten. 
01.04.2014.  
Skotheim (2011) Skotheim, Liv, Ørjan Torheim. Askeskyen rykker nærmere. I: 
Stavanger Aftenblad. 23.05.2011. (Sitert fra Retriever) 
SSB (2014) SSB. Arbeidskonfliktar: Tabell: 07952: Arbeidstakarar i ar-









Store norske leksikon 
(2012) 
Store norske leksikon. Force majeure. 04.12.2012. 
http://snl.no/force_majeure [Sitert 11.02.2014] 
UiO/Språkrådet (2010) Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet. Bokmålsord-
boka (2010). http://nob-ordbok.uio.no [Sitert 10.03.2014] 
 
 
